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Úvod 
Mnohé organizace, firmy a podniky se v současné době nacházejí uprostřed 
konkurenčního boje o přežití. Hledají nové prostředky a metody, které jim pomohou 
dosáhnout úspěchu na poli jejich podnikatelských aktivit. Běžně užívané formy 
managementu v tomto ohledu začínají zaostávat. Jakožto dobrá cesta k dosahování cílů  
a efektivní nástroj realizace změn se začíná prosazovat a hojně využívat metod 
projektového řízení, které se dokáží pružně přizpůsobovat dnešní rychlé a dynamické 
době.  
Cílem této práce je aplikovat teoretické poznatky z projektového managementu a sestavit 
plán projektu Formula Student 2017, který má na Západočeské univerzitě v Plzni tradici 
od roku 2009.  Filozofií tohoto projektu je sestavit tým ze studentů dané univerzity, 
postavit vůz formulového typu dle pravidel organizace SAE a zúčastnit se alespoň 
jednoho mezinárodního závodu. Účelem práce je navrhnout efektivní řízení jednotlivých 
aktivit projektu vzhledem k jejich velkému rozsahu. Projektu se aktuálně účastní  
25 členů a 40 partnerů, zahrnuje účast na mezinárodních závodech  
a konstrukci vozu, která se skládá z více než 1800 dílů. 
Práce je dělena do dvou hlavních částí a to konkrétně na teoretickou část a praktickou 
část. Kapitola 1 uvádí a vysvětluje základní terminologii projektového managementu  
a kapitola 2 vymezuje teoretická východiska plánování projektu, obě tyto kapitoly tvoří 
teoretickou část práce. Praktická část se skládá z kapitoly 3, která pojednává  
o charakteristických vlastnostech projektu a definuje zainteresované strany. Dále je 
tvořena kapitolou 4, zabývající se sestavením logického rámce projektu, tvorbou 
časového plánu pomocí Ganttova diagramu, plánu nákladů, plánu zdrojů, plánu 
komunikace a plánu rizik, včetně identifikace a návrhu jejich ošetření. Poslední kapitola 
5 praktické části celý projekt zhodnocuje.  
Práce jako celek poskytuje ucelený náhled na projekt Formula Student 2017 a je 
využívána k jeho plánování, organizaci a řízení.  
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1 Základní terminologie projektového managementu 
Znalost základních pojmů a stanovení vhodné terminologie jsou předpokladem každého 
úspěšného projektu, sjednocují komunikaci mezi všemi zúčastněnými osobami 
 a umožňují jeho řízení. Problematikou řízení a vedení projektů se zabývá vědní disciplína 
projektový management.  
1.1 Projektový management 
K ovládnutí projektového managementu neboli projektovému řízení vedou různé cesty. 
Některé postupy je možné se naučit a ovládnout pomocí dostupné naučné literatury, ale 
širší vědomosti je možné získat jen na základě vlastního reálného řízení projektu. Jako 
jedny z prvních historických zmínek o řízení lze uvést stavby egyptských pyramid či 
stavbu Velké čínské zdi. Od dob egyptských pyramid prošlo projektové řízení velkou 
transformací a v dnešní době se projektové řízení hojně využívá jako prosperující 
manažerská strategie firem i pro menší projekty. (Fiala, 2004, s. 9) 
Jednu z prvních definic formuloval Frederick W. Taylor, který přišel s myšlenkou že: 
„Hlavním předmětem řízení by mělo být zajištění maximální prosperity pro 
zaměstnavatele, spojeného s maximální prosperitou pro každého zaměstnance.“  (Taylor, 
1915, s. 9) 
Novější definice je již mnohem konkrétnější a pomáhá přesněji vymezit činnosti 
projektového managementu.  
Projektové řízení zahrnuje plánování, organizaci, režii a řízení podnikových zdrojů za 
účelem dosažení poměrně krátkodobého cíle. Mimoto využívá projektové řízení systémový 
přístup přiřazováním lidských zdrojů (vertikální hierarchie) konkrétnímu projektu 
(horizontální hierarchie). (Kerzner,2009, s. 4) 
Projektové řízení je soubor jednotlivých technik a metod, které by měl projektový 
manažer využívat, ale je to také o jiném způsobu myšlení a filozofie práce, než bylo dříve 
zvykem. Potřeba změnit přístup k řešení úkolů a dosahování cílů vychází z dnešní rychlé 
a dynamické doby. Tato doba plná vyspělých informačních technologií, umožňujících 
bezprostřední přenos informací, vyvíjí tlak na organizace, které jsou nuceny reagovat, na 
1 Základní terminologie projektového managementu 
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změny ve svém okolí i ve světě téměř okamžitě. (Doležal, Máchal, Lacko a kol, 2009, s. 
22-23) 
Správně zavedený systém řízení projektů obvykle umožňuje: 
 snížit riziko neúspěchu, zejména u rozsáhlých akcí, 
 zvýšit pravděpodobnost úspěchu, dosažením stanovených cílů, 
 snížit náklady a zkrátit termíny,  
 zlepšit využití potencionálu lidských zdrojů,  
 zvyšuje předpoklad přežití ve stále více turbulentním prostředí.  
(Doležal a kol, 2016, s. 37) 
Důležité je rozlišovat mezi pojmy projektový management a management projektů. 
Projektový management je nadstavbou jednotlivých projektů, zahrnuje jejich vzájemné 
organizování a koordinování, zatímco management projektů se zabývá řízením jednoho 
konkrétního projektu. (viz obr. 1.1).  (Dolanský, Měkota, Němec, 1996 s. 13) 
 
Obrázek 1.1: Schéma projektového managementu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle knihy Projektový Management (s. 13) 
1.2 Projekt a jeho definice 
V praxi se formou projektů řeší různorodé aktivity, které se v čase neopakují a jsou 
jedinečné, nemají tedy vzor v minulosti. Jedná se například o vývoj nového produktu, 
zavedení organizační změny, instalaci nového počítačového systému, vybavení nové 
prodejny, výstavbu nové trasy metra apod. Jde o tvůrčí proces doplněný o řízení, 
plánování a kontrolování. (Němec, 2002, s. 11-12) 
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„ Projekt je dočasně úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo 
určitého výsledku“ (Duncan, 1996, s. 4) 
„Projekt je snaha o dosažení změny, při které je prováděna řada činností vedoucích 
k vytvoření produktu nebo k vyvinutí a zavedení určité technologie. Cílového stavu nebo 
výsledného produktu musí být dosaženo během limitovaného času, v rámci omezených 
zdrojů a nákladů a při dosažení požadovaných kvalitativních parametrů“ (Dolanský, 
Měkota, Němec, 1996, s. 14) 
Hlavní znaky, charakteristické pro projekt: 
 je unikátní a dočasný, 
 jsou známa data zahájení a ukončení, 
 je stanovený specifický cíl, 
 jsou určeny zdroje a náklady potřebné pro jeho realizaci, 
 obsahuje prvky nejistoty a rizika. 
Z předchozích definic je patrné, že na projekt se dá nahlížet z více perspektiv. Prvotně, 
jako na sled úkolů, které vedou k přeměně zdrojů projektu na výstupy v podobě 
splněného očekávání zadavatelů projektu. Ale také jako na uspořádání, ve kterém jsou 
nastoleny určité vztahy, jejichž řízením můžeme jednotlivé aktivity ovlivňovat  
a směřovat k požadovanému výsledku. (Svozilová, 2006, s. 21-23) 
1.3 Trojimperativ  projektu 
Při řízení projektu je zapotřebí brát v úvahu tři ukazatele, které jsou spolu navzájem 
propojeny: 
 čas, v porovnání s plánem, 
 náklady, které jsou stanoveny na základě rozpočtu, 
 rozsah (kvalitativní stupeň), jenž měří úroveň dosažení cíle. 
Mezi těmito ukazateli je potřeba nalézt vhodný kompromis, tak aby se projekt podařilo 
realizovat a zároveň byla uspokojena očekávání zájmových skupin. (Fiala, 2004, s. 14) 
Ukazatele je možné znázornit jako vrcholy trojúhelníku a strany poté představují 
jednotlivé vazby (projektový trojúhelník). Stejně jako v geometrii, pokud se mění 
velikost jedné strany trojúhelníku, pak se změní i velikost jiné strany či obou. Například 
pokud se zvýší požadovaný rozsah, měl by tento jev vést současně ke zvýšení nákladů, 
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času nebo obojího. Případně pokud bude potřeba projekt uskutečnit v kratším časovém 
termínu, dá se očekávat, že náklady vzrostou. Je nutné, aby bylo po celou dobu trvání 
projektu na všechny ukazatele pohlíženo jako na celek, nikoliv na každý samostatně. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 47) 
Obrázek 1.2: Trojimperativ projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle knihy Projektový management a potřebné kompetence (s. 48) 
1.4 Cíle projektu 
Cíle projektu představují zlepšení současného stavu, či vytvoření něčeho nového  
a užitečného. Jsou prvotním motivem pro uskutečnění projektů. Cíle můžou mít povahu 
hmotnou, pak se může jednat o vývoj nového produktu (postavení elektrárny) nebo 
povahu nehmotnou (reorganizace podniku). (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 50) 
„Cíl projektu je nová hodnota – předmět, služba nebo jejich kombinace, která je 
výsledkem projektu a je reprezentována popisem určitého stavu, jenž má v budoucnu 
existovat“ (Svozilová, 2006, s. 78) 
Jednotlivé projekty mají stanoveny strategický cíl a postupné cíle. Strategický cíl je 
takový cíl, u kterého je možné stanovit přínosy pro organizaci, pokud bude projekt 
uskutečněn. Postupné cíle pomáhají dosáhnout naplnění strategického cíle. Za splnění 
postupných cílů je zodpovědný projektový manažer, za realizaci strategických cílů už 
nikoliv.  
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Postupné cíle musí být (SMART): 
 S – Specific (určité), 
 M – Measurable (měřitelné), 
 A – Achievable (dosažitelné), 
 R – Realistic (reálné), 
 T – Time-based (časově určené). 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 50) 
Cíle projektu včetně jejich slovní definice musí být stanoveny ještě před začátkem 
projektu. Neznamená to však, že je nebude potřeba upravit a případně změnit během 
trvání projektu. (Svozilová, 2006, s. 79) 
„Pokud je vrcholový a střední management nerozhodný nebo má stanovené nepřiměřené 
cíle, chyby v jeho úsudku se prolínají napříč celou organizací.“ (Goran, 1981, s. 35) 
1.5 Zainteresované strany 
Zainteresované strany (stakeholders) jsou jednotlivci a organizace, které se aktivně 
podílejí na projektu nebo jejich zájmy mohou být pozitivně či negativně ovlivněny 
výsledky a průběhem projektu. Projektový manažer musí správně identifikovat 
zainteresované strany, určitě jejich potřeby a očekávání, aby je mohl v průběhu projektu 
řídit ke spokojenosti všech zúčastněných. 
Klíčové zainteresované strany v projektech: 
 projektový manažer – jednotlivec plně zodpovědný za řízení projektu,  
 zákazník – jednotlivec nebo organizace, která bude produkt využívat, 
 členové týmu – pracovníci, kteří jsou přímo zapojeni do práce na projektu,  
 investoři – jednotlivci nebo skupiny, které projektu poskytují finanční zdroje 
v peněžní nebo naturální formě.  (Duncan, 1996, s. 15) 
Mimo organizaci i vně existují další zainteresované strany. Mohou to být například 
vlastníci, prodejci, vládní instituce, média.  Je důležité tyto skupiny identifikovat, zjistit 
jejich zájmy a přizpůsobit jim řízení projektu. (Fiala, 2004, s. 20) 
Účastníky projektu je možné dělit na přímé, které se na projektu přímo podílí a nepřímé, 
které projekt ovlivňují nebo jsou jím ovlivněny. (Skalický, Jermář, Svoboda, s. 71) 
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Pro úspěšné řízení projektu je důležité: 
 provést identifikaci zájmových skupin, 
 popsat jejich autority a odpovědnosti,  
 určit jejich požadavky a očekávání, 
 identifikovat rizika, které pro projekt představují individuální cíle 
zainteresovaných stran, 
 nalézt průběžný způsob komunikace. (Svozilová, 2006, s. 27)  
Možné požadavky a očekávání zainteresovaných stran ukazuje následující tabulka 1.1. 
Tabulka 1.1: Příklad zainteresovaných stran a jejich očekávání 
Zainteresovaná strana Očekávání 
Vlastnící a investoři - zisk, růst hodnoty podniku, transparentnost 
Zákazníci 
- kvalitní produkty a služby, přiměřené ceny produktů, 
poprodejní servis 
Obchodní partneři - kvalita smluv a jednání, včasné plnění závazků 
Zaměstnanci 
- přiměřená mzda a nefinanční benefity, dobré pracovní 
podmínky, profesní růst a další vzdělání, sladění 
osobního a profesního života 
Zdroj: Vlastní zpracování dle knihy Projektový management podle IPMA (s. 51) 
Pro klíčové skupiny se provádí analýza vlivu zainteresovaných stran, pomocí matice (viz 
obr 1.3), kde jsou jednotlivým kvadrantům přiřazeny zainteresované strany podle jejich 
míry a vlivu očekávání. Výsledná matice pomáhá získat představu, jak postupovat a 
jednat s jednotlivými skupinami. (Doležal, Máchal, Lacko a kol, 2009, s. 51) 
Obrázek 1.3: Matice analýzy vlivu zainteresovaných stran 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle knihy Projektový management podle IPMA (s. 52) 
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1.6 Životní cyklus projektu 
Projekty jsou charakteristické svou jedinečností a stupněm nejistoty, který je doprovází. 
Organizace většinou rozdělí každý projekt do několika projektových fází za účelem 
poskytnutí lepšího řízení a vazeb na probíhající operace provádějící organizace.  
Souhrnně se tyto projektové fáze nazývají životní cyklus projektu.  
(Duncan, 1996, s. 11) 
Názvy jednotlivých projektových fází se liší podle druhu projektů. Obecně se fáze dělí 
na: Předprojektové studie, definování projektu, plánování, implementace, předání do 
užívání. Jiné obecné rozdělení může být: Zahájení, střední fáze (jedna či více), závěrečná 
fáze.  
Velké množství životních cyklů projektů sdílí stejné rysy. V obrázku 1.4 je 
znázorněn vývoj nákladů a počtu pracovníku v rámci životního cyklu. Tyto ukazatele 
z počátku mírně narůstají, poté prudce rostou a nakonec postupně klesají. Opačným 
směrem se vyvíjí riziko úspěšného zakončení projektu, které je z počátku velmi vysoké a 
s průběhem realizace klesá. Schopnost účastníků projektu ovlivnit charakteristiky 
výsledného produktu je největší na začátku a poté se rapidně snižuje. Totéž platí 
o nadšení účastníků, které se s přibývajícími překážkami na projektu vytrácí. (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010, s. 53) 
Obrázek 1.4: Příklad obecného životního cyklu projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle knihy Projektový management a potřebné kompetence (s. 53) 
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Fáze životního cyklu projektu určují: 
 typ práce, který má být vykonán v příslušném stupni rozvoje projektu,  
 konkrétní výstupy z jednotlivých fází, jejich ověření a hodnocení, 
 určení, kdo se zapojuje do aktivit projektu v jeho jednotlivých úsecích. 
(Svozilová, 2006, s. 38) 
Obrázek 1.5: Typické rozložení fází životního cyklu projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle knihy Projektový management (s. 38) 
2 Teoretická východiska plánování projektu 
Proces plánování provází projekt po celou dobu jeho trvání. Aktivity ohledně plánování 
začínají již v období prací na předprojektových studiích. Přetrvávají i v období určování 
inicializace projektu, kdy je potřeba stanovit náklady, časový plán, potřebu realizačních 
zdrojů a rizika. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 120) 
2.1 Plánování 
Plánování napomáhá koordinaci a komunikaci, poskytuje základ pro sledování průběhu 
projektu, je nutné pro naplnění požadavků zadavatele projektu a předchází vzniku rizik. 
(Rosenau, 2000, s. 56) 
„Plánování projektu je souborem činností zaměřených na vytvoření plánu cesty 
k dosažení cílů projektu prostřednictvím směřovaného úsilí a s využitím disponibilních 
zdrojů.“ (Svozilová, 2006, s. 108) 
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V rámci procesu plánování je projektový záměr podroben rozboru z pohledu struktury, 
času, projektových zdrojů (technologií), nákladů, komunikací, rizik, kvality  
a obchodních zdrojů. Z hlediska struktury plánů je možné dělit plány na základní  
a doplňkové. Základní plán obsahuje plány ukazatelů z trojimperativu. Doplňkové plány 
jsou tvořeny pomocí plánů dalších významných oblastí projektu.   
Základní plány projektu: 
 plán rozsahu projektu,  
 časový plán, harmonogram projektu, 
 plán zdrojů, 
 plán nákladů, rozpočet projektu. 
Doplňkové plány projektu: 
 plán komunikace projektu, 
 plán řízení rizik, 
 plán řízení kvality,  
 plán obchodní činnosti.  
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 121) 
2.2 Plán rozsahu 
Plán rozsahu je tvořen za účelem definování, co je a co není předmětem projektu a jaké 
jsou styčné body s jeho okolím. Řízením rozsahu projektu se snažíme zajistit, aby projekt 
obsahoval pouze ty práce, které jsou nutné k jeho realizaci.  
Rozsah projektu se skládá z: 
 rozsahu produktu, tvořeného množinou částí, modulů, dodávek případně funkcí 
produktu, 
 rozsahu prací, tvořeného množinou všech projektových činností. 
Specifikaci produktu a funkce, které má plnit, definuje zákazník. Věcná specifikace je na 
straně dodavatele. Na výsledku se musí shodnout všechny zainteresované strany. Shoda 
umožňuje jasnou definici cílů a získání informací potřebných k popisu předmětu projektu. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 126 - 127) 
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2.2.1 Logický rámec 
Logický rámec (logická rámcová matice), slouží jako pomůcka pro stanovení cíle 
projektu, přínosu projektu (záměru), hlavních výstupů a aktivit.  Je základním nástrojem 
pro rozhodování o realizaci projektu. Uplatnění metody logického rámce je důležité nejen 
v přípravné fázi, ale je hlavním nástrojem i pro implementaci a hodnocení projektu. 
Předností této metody je jednoduchost, stručnost, jednoznačnost a jednotnost všech 
popisovaných parametrů. Její použití umožňuje objektivní porovnání a posouzení 
projektu.  (Máchal, Kopečková, Presová, 2015, s. 33) 
Dokument logického rámce v řádcích uvádí: 
 Přínosy (záměr) -  jsou důvodem realizace projektu jako takového. Popisují 
očekávání, která by po realizaci projektu měla být naplněna. Za dosažení přínosů 
projektu nenese přímou zodpovědnost projektový manažer a také proto, že projekt 
k naplnění přínosů přispívá, ale není dostačující podmínkou. Někdy je možné 
naplnit přínosy až po skončení dalších projektů a akcí.  
 Cíl – definovaná kvalitativní a kvantitativní změna, které není možné obvykle 
dosáhnout přímo. Jedná se o požadovaný cílový stav po ukončení projektu.  
Za dosažení cíle je odpovědný projektový manažer. 
 Výstupy – vymezují co je konktrétně potřeba vytvořit, aby byla realizována 
změna – cíl. Jedná se o produkty (dodávky, služby, výsledky), které je potřeba 
dodat zadavateli projektu. Za realizaci výstupů je odpovědný projektový tým.  
 Klíčové činnosti – hlavní skupiny aktivit, které musí být vykonány, aby bylo 
možné realizovat výstupy. Z důvodu přehlednosti a stručnosti se zde neuvádí sled 
veškerých aktivit, ale spíše se naznačuje, jak bude výstupů dosaženo (zdroje, 
časový rámec).  (Doležal a kol, 2016, s. 84) 
Ve sloupcích jsou poté následující ukazatele: 
 Objektivně ověřitelné ukazatele – prokazují, že bylo dosaženo požadovaného 
přínosu, cíle, výstupu projektu. Aby mohla být řešená položka prohlášena za 
splněnou, musí zde být uvedena konkrétní hodnota, které má být na konci 
dosaženo.  
 Způsob ověření – postup či zdroj včetně dokumentace, vedoucí k ověření splnění 
příslušného ukazatele.  
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 Předpoklady / rizika – předpoklady, které umožní úspěšnou realizaci projektu, 
případně rizika, která by projekt mohla ohrozit. (Máchal, Kopečková, Presová, 
2015, s. 34) 
Předpoklady v prvním řádku se většinou nevyplňují nebo jsou zde uvedeny předpoklady 
pro naplnění přínosů z dlouhodobého hlediska. Naopak se uvádí pátý řádek s případnými 
předběžnými podmínkami, což jsou předpoklady, které musí být splněny, aby o projektu 
mohlo být uvažováno. (Doležal a kol, 2016, s. 88)  
Tabulka 2.1: Logický rámec 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle knihy Projektový management: komplexně, prakticky a podle 
světových standardů (s. 84) 
Všechny vazby v logickém rámci jsou provázané (viz obrázek 2.2). Vertikální vazba 
vyjadřuje logické souvislosti, mezi záměrem, cílem, výstupy a klíčovými činnostmi 
projektu. Horizontální vazba, pro všechny řádky má stejný význam. Dalo by se říci, že 
pokud jsou uskutečněné klíčové činnosti, existují požadované výstupy. Díky výstupům je 
naplněný cíl, který přispívá k dosažení přínosů projektu. (Máchal, Kopečková, Presová, 
2015, s. 34 – 35)  
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Tabulka 2.2: Schéma vazeb v logickém rámci 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle knihy Projektový management: komplexně, prakticky a podle 
světových standardů (s. 88) 
2.2.2 Work Break Down Structure 
Hierarchická struktura prací (WBS) je metoda, která zajišťuje, logické identifikování  
a propojení všech projektových činností. Je využívaná pro dělení projektu na dílčí 
pracovní balíky (činnosti) a pomáhá snižovat pravděpodobnost jejich opomenutí. 
(Rosenau, 2000, s. 71) 
„WBS slouží k nalezení a zpřehlednění všech potřebných dodávek a výsledků potřebných 
k dodání všech výstupů projektu. Jedná se o stromovou strukturu, která je předpokladem, 
že se nezapomene na nic důležitého, a na druhé straně je pojistkou, že se nebudou vytvářet 
zbytečné výstupy. „ (Doležal a kol, 2016, s. 127) 
Proces vytváření hierarchické struktury projektových prací je opakovaným dělením 
větších celků na menší (dekompozicí). Jednotlivé celky jsou děleny, než je všem 
zúčastněným činnost úplně jasná a dobře definovaná. Dále pak dokud nejsou 
transparentní náklady a činnosti nemají jednoznačně přiřazenou osobu, která za ně 
zodpovídá. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 128) 
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Dělení prací na projektu se může skládat z činností: 
 identifikování a analýza výstupů projektu, strukturování WBS, 
 rozdělení vyšších úrovní WBS do menších a detailnějších celků,  
 kontrola vhodnosti úrovně dělení výstupů pro zvolený stupeň řízení a kontroly. 
Vytvářet WBS strukturu je možné podle metody shora – dolů (top – down), kdy dělení 
probíhá od hlavních výstupů na stále menší celky. Nebo opačnou metodou  
zdola -  nahoru (bottom – up), kdy jsou výsledné činnosti seskupovány do větších balíků. 
(Máchal, Kopečková, Presová, 2015, s. 77) 
Obrázek 2.1: Příklad WBS projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle knihy Světové standardy projektového řízení: pro malé a 
střední firmy (s. 78) 
2.3 Časový plán 
Časový plán je rozpisem kroků projektu, který obsahuje všechny informace o tom, 
v jakých termínech a časových návaznostech budou činnosti v projektu probíhat.  
Ke všem úsekům časového rozpisu jsou přiřazeny zdroje potřebné k realizaci projektu. 
(Svozilová, 2006, s. 133) 
Je tvořen na základě strukturovaného plánu rozsahu projektu, nejčastěji z rozsahu 
projektových prací (WBS), kdy je k plánu rozsahu přidána časová dimenze. Cílem je 
získat logicky uspořádané činnosti ve správných časových návaznostech  
a souslednostech. Výstupem časového plánování jsou tabulky činností, síťové grafy nebo 
časové harmonogramy. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 132) 
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Časová návaznost a souslednost je popisována určitými typy vazeb mezi činnostmi.  
Některé typy vazeb: 
 konec – začátek: předcházející činnost musí skončit, aby mohla začít následující, 
 konec – konec: předcházející činnost musí skončit, aby mohla skončit následující,  
 začátek – začátek: předcházející činnost musí začít, aby mohla začít následující,  
 začátek – konec: předcházející činnost musí začít, aby mohla skončit následující. 
(Doležal a kol, 2016, s. 138) 
Časový plán je možné tvořit dvěma způsoby. První způsob vychází z předpokladu, že 
doba začátku projektu je známa a cílem je naleznutí nejbližšího možného konce.  
Je žádoucí, aby činnosti začínali a končili co možná nejdříve. Opačným případem je 
situace, kdy je určený konec projektu a stanovuje se nejdéle možný začátek projektu. 
V tomto případě je žádoucí, aby činnosti začínaly a končily co nejpozději.  
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 132) 
Možný postup tvorby časového plánu: 
 kontrola strukturního plánu WBS, 
 tvorba tabulky činností a odhad doby trvání jednotlivých činností, 
 tvorba časové sekvence (následnosti a souslednosti) činností, 
 tvorba vazeb mezi činnostmi (Ganttův diagram), 
 výpočet časových rezerv činností, určení kritické cesty a nejkratší možné doby 
trvání projektu, 
 vložení milníků a vyladění plánu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 132) 
2.3.1 Ganttův diagram 
Je úsečkový diagram, který chronologicky zobrazuje sled činností (viz obrázek 2.2)   
Jednotlivé činnosti jsou zobrazeny jako úsečky, které vedou od termínu zahájení k datu 
dokončení. Ganttův diagram zobrazuje vazby činností (pomocí spojovacích šipek),  
ale i další údaje jako například stav prací, druhy a počty zdrojů provádějících práci. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 143) 
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Obrázek 2.2: Příklad zobrazení Ganttova diagramu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
Ganttův diagram je standardní formou pro grafickou interpretaci informací z časového 
plánu. Jednotlivé činnosti by měli být v souladu se strukturou prací (WBS) a se seznamem 
milníků.  
Milníky jsou významnou součástí časových plánů, protože jejich pomocí je možné 
označit data, události a cíle, důležité v průběhu realizace projektu. Jedná se o časové 
okamžiky, které umožňují kontrolovat dokončení jednotlivých části projektu.  
Standardně se milníky vytvářejí jako úkoly s nulovou délkou trvání.  
(Schwalbe, 2007, s. 246 – 247) 
V Ganttově diagramu se milníky používají pro určení událostí a výsledků, důležitých pro: 
 jednu nebo více činností, 
 fázi,  
 celý projekt. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 143) 
Mezi základní deterministické metody využívané v časovém plánovaní patří metoda 
kritické cesty, (critical path method, CPM). Jejím cílem je nalezení doby trvání projektu 
na základě tzv. kritické cesty.  
„ Kritická cesta v projektu je posloupnost aktivit, která určuje nejdříve možný okamžik 
dokončení projektu. Je to nejdelší cesta v síťovém diagramu (síťovém grafu), na které 
nejsou časové rezervy a na které se tedy jakékoliv zpoždění promítá do zpoždění projektu 
jako celku.“ (Schwalbe, 2007, s. 250) 
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2.4 Plán zdrojů 
V dnešních podmínkách si firmy obvykle nemohou dovolit čerpat zdroje v libovolné 
míře. Kapacita zdrojů je omezená a v řízení projektů se toto omezení týká zejména dvou 
nebo tří ukazatelů z trojimperativu. Pomocí plánování zdrojů je možné prognózovat 
využití zdrojů, zajistit jejich dostupnost nebo poukázat na nadbytečné počty zdrojů 
v některých etapách projektu. Předejít riziku, že k jednomu projektu budou přiřazeny dva 
stejné zdroje. Regulovat pracovní zatížení jednotlivých zdrojů a zamezit jejich 
přetěžování.  (Rosenau, 2000, s. 133- 134) 
Pojem zdroje v projektovém řízení představuje: 
 materiálové zdroje (stroje, zařízení, materiál atd.), 
 lidské zdroje – personál, 
 finanční zdroje. 
Zdroje lze také rozdělit na ty, které se aktivitami v projektu nespotřebovávají jako 
například lidské zdroje, stroje, pracovní prostory. Poté na ty, co se spotřebovávají, kam 
patří například peníze, materiál. (Skalický, Jermář, Svoboda, s. 148) 
Pro plánování zdrojů je důležité definovat požadované zdroje s ohledem na jejich 
dostupnost a dosažitelnost. Zdroje je nutné posuzovat z hlediska jejich časové dostupnosti 
a kvalifikace (vhodnost k plnění specifických úkolů) a celkového stavu (deficit v celkové 
zásobě). Aby docházelo k plynulému čerpání zdrojů a předcházelo se škodám 
způsobených prodlením nebo konflikty při zapojení stejných zdrojů do různých projektů, 
je potřeba průběžně kontrolovat jejich dostupnost v daném termínu a určit jejich priority 
v přiřazování. (Doležal, Máchal, Lacko a kol, 2009, s. 83 – 84) 
 Tři kroky plánování zdrojů: 
  Určení potřebných zdrojů – definuje se typ a množství každého zdroje včetně 
časové a místní složky. 
 Určení dostupných zdrojů – určí se množství, které je k dispozici v daný čas. 
 Porovnání potřebných a dostupných zdrojů – porovnají se potřebné  
a dostupné zdroje a zjistí se případné nesrovnalosti. 
Pokud vzniknou nesrovnalosti při porovnávání zdrojů, je možné tuto situaci řešit pomocí 
změny časového plánu, změnou používání zdrojů či objednáním prací  
u externího dodavatele. Časový plán je možné změnit přesunem termínů. Pokud se 
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termíny nepovede přesunout v rámci časových rezerv, dojde k prodloužení projektu  
a dodatečným nákladům. Změny používání zdrojů se dá docílit vyšším vyžíváním zdrojů 
nebo zvýšením jejich kapacity. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 148) 
2.5 Plán nákladů  
Plán nákladů je součástí celkového plánu řízení projektu, je výsledkem procesu řízení 
nákladů a popisuje, jak budou v projektu náklady čerpány, strukturovány  
a kontrolovány.  (Máchal, Kopečková, Pressová, 2015, s. 50) 
Plánování nákladů pomáhá předcházet situacím, kdy náklady vyčleněné na projekt 
neodpovídají skutečně vynaloženým nákladům, což může projekt dostat do finančních 
problémů. Nebo v opačném případě pomáhá vyhnout se zbytečnému nadhodnocení 
nákladů a možnosti, že tato skutečnost zapříčiní nezískání projektové zakázky. (Rosenau, 
2000, s. 117) 
Plánování nákladů je vhodné provádět ve dvou krocích: 
 plánování celkových nákladů projektu,  
 plánování nákladů na realizaci jednotlivých činností v projektu.  
Pro plánování nákladů jsou využívány různé postupy a metody jako jsou matematické 
výpočty, kalkulace či metody kvalifikovaných odhadů.  Přesnost stanovení nákladů úzce 
závisí na fázi životního cyklu projektu. Například v přípravné fázi jsou údaje  
o projektu spíše informativní a náklady jsou určovány především kvalifikovanými 
odhady. (Dolanský, Měkota, Němec, 1996, s. 151) 
Nejběžnější nástroje a techniky odhadu: 
 Analogie – nejméně nákladná a přesná technika odhadem shora. Je to technika 
založená na odhadu podle podobnosti s dřívějšími realizovanými projekty. 
Typický přiklad je expertní odhad.  
 Odhad podle sazeb jednotlivých zdrojů – značně přesná metoda závislá na 
znalosti nebo odhadu počtu jednotek a informacích o sazbách. Odhad je násobkem 
počtů a jednotek zdrojů a jejich sazeb.  
 Odhad zdola nahoru – přesnější metoda než předchozí dvě avšak mnohem 
pracnější. Pracuje s plánem činností projektu a jeho kvantifikací do největších 
detailů. Výsledek je součtem nákladů jednotlivých položek.  
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 Parametrický odhad – metoda vyšší přesnosti, která využívá statistického 
vyjádření vztahu konkrétního projektu a historických projektů či jiných 
proměnných.  
 Software pro podporu řízení projektů – metoda, která může zlepšit přesnost 
odhadu při minimálních nákladech. Využívá speciální softwarové nástroje, 
tabulkové procesory atd. (Svozilová, 2006, s. 158 – 159) 
Výsledkem podrobného plánovacího procesu nákladů je rozpočet projektu.  
„ Rozpočet projektu je jednou z nejdůležitějších charakteristik projektu a je naprosto 
nezbytným podkladem pro koordinaci všech činností a dílčích dodávek, které jsou 
součástí projektu, a pro kontrolu postupu projektu vzhledem k jeho plánu. Obvykle je 
reprezentovaný peněžními nebo pracovními jednotkami.“ (Svozilová, 2006, s. 155) 
Při sestavení plánu rozpočtu je vhodné nejprve určit přímé a nepřímé náklady. Přímé 
náklady přímo souvisejí s projektem a lze je přiřadit k projektu jako účetní vyjádření 
zdrojů projektu. Nepřímé (režijní) náklady nelze jednoznačně přiřadit k projektu.  
Ve většině případů se do projektu promítají na základě procentních koeficientů. Dalším 
druhem nákladů jsou ostatní náklady, které nejsou zahrnuty v žádné z předcházejících 
kategorií. Výše ostatních nákladů se stanovuje pomocí specifických analýz. Tabulka 2.3 
zobrazuje příklady jednotlivých nákladů. (Svozilová, 2006, s. 156) 
Tabulka 2.3: Příklady jednotlivých nákladů 
Náklady Příklady 
Přímé náklady 
- Práce 
- Materiál 
- Cestovné 
- Pojištění 
- Licence a poplatky 
- Pořízení a pronájem technologií 
Nepřímé náklady 
- Osobní náklady (platy managementu společnosti, cílové odměny, 
krytí dovolených) 
- Náklady na provoz budov a technologií  
- Podíl na krytí nákladů společných a podpůrných funkcí (marketing, 
externí služby) 
- Daně a odvody 
Ostatní náklady 
- Rezervy 
- Vyplacené bonusy obchodníkům (provize) 
Zdroj: Vlastní zpracování dle knihy Projektový management (s. 156) 
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2.6 Plán komunikace  
Komunikace je proces vzájemného předávání informací. V projektovém řízení dochází 
ke komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami, které si mezi sebou musí 
informace nejen předávat, ale i je plně a správně chápat. Komunikace by měla být 
užitečná, jasná a dobře načasovaná. 
Mezi nejčastější formy komunikace patří: ústní, písemná, textová či grafická, formální 
nebo neformální, dobrovolná nebo vyžadovaná komunikace. Komunikuje se na schůzích, 
rozhovorech, poradách, konferencích při výměně zápisů z porad atd.  
Při komunikaci se využívá široké spektrum médií od tužky a papíru po pokročilé 
informační technologie. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 161) 
V základních komunikačních modelech vystupuje mluvčí (zdroj), který sděluje 
zakódovanou formou příjemci sdělení. Přenos probíhá prostřednictvím medií. Příjemce 
toto sdělení dekóduje do jemu srozumitelné formy. Sdělení na straně příjemce vyvolá 
reakci a dojde ke zpětné vazbě. Obrázek 2.3 ukazuje jeden z možných komunikačních 
modelů. (Doležal, Máchal, Lacko a kol, 2009, s. 245) 
Obrázek 2.3: Komunikační model 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle knihy Project management: a systems approach to planning, 
scheduling, and controlling (s. 235) 
 - Síta a bariéry v tomto případě pochází z osobnosti a vnímání jedince, jeho postojů, 
emocí a předsudků. Bariéry vnímaní nastávají, jelikož jedinci mohou stejnou zprávu 
vnímat každý jinak. Faktory, které toto ovlivňují, jsou například vzdělání, místo narození, 
zkušenosti. (Kerzner, 2009, s. 234) 
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Řízení projektové komunikace zahrnuje procesy, které vyžadují včasné získávání, 
shromažďování, třídění a předávání projektových informací. Pomocí myšlenek  
a informací vytváří spojení mezi lidmi, které je nutné pro úspěch projektu. Každý účastník 
projektu musí být připraven předávat a dostávat informace v projektovém  
„ jazyku“. 
Přehled hlavních procesů: 
 Plánování komunikace – určení komunikačních a informačních potřeb všech 
zúčastněných. Kdo potřebuje informace, kdy je bude potřebovat a jak mu budou 
informace dány k dispozici (plán komunikací). 
 Distribuce informací – zprostředkování potřebných informací všem ve správný 
čas. 
 Průběžné informování – zahrnuje sběr a posuzování informací (reporty o stavu 
a pokroku, předpovědi). 
 Uzavírání administrativy – vytváření, sběr a posouzení informací podstatných 
při dokončení fáze nebo projektu. (Duncan, 1996, s. 103) 
2.7 Plán rizik 
Rizika se v projektu mohou vyskytnout v průběhu provádění projektových prací  
a negativně ovlivnit výsledek požadované změny, kvůli které je celý projekt realizován. 
Proto k úspěšnému řízení projektu patří i kvalifikované předvídání, monitorování  
a snižování následků vniku rizikových událostí. (Dolanský, Měkota, Němec, 1996, s. 152) 
2.7.1 Řízení rizik 
Rizikem se obecně rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty, zničení, nezdaru 
při podnikání. Riziko představuje možnost, že se s určitou pravděpodobností bude 
nepříznivě lišit požadovaný stav od předpokládaného.  
S rizikem jsou spojeny dvě situace: 
 Výsledek je nejistý – musí existovat alespoň dvě řešení situace. 
 Alespoň jeden z možných výsledků je nežádoucí – může se jednat o hmotnou 
ztrátu či o ušlý výnos. (Smejkal, Rais, 2010, s. 90 -91) 
Příčiny vzniku projektových rizik jsou dvojího charakteru. První jsou příčiny 
předvídatelné a ovlivnitelné. Tyto příčiny se zvětšují s rozsahem a velikostí projektu, 
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pokud všichni nesdílí společní cíl, projektanti mají nižší kvalifikaci atd. Druhé jsou 
příčiny neovlivnitelné, patří sem například změna politických podmínek nebo 
makroekonomická situace. (Němec, 2002, s 93) 
„Proces řízení rizik je sled aktivit, ve kterých jsou prostřednicvtvím preventivních nebo 
korektivních zásahů odvráceny události a odstraněny vlivy, které by mohly ohrozit 
říditelnost plánovaných procesů nebo by mohly vést k nechtěným výsledkům.“ 
(Svozilová, 2006, s. 268) 
Řízení rizik zahrnuje následující procesy: 
 stanovení kontextu, 
 identifikaci rizik, 
 analýzu rizik,  
 hodnocení rizik, 
 ošetření rizik, 
 monitorování a přezkoumávání, 
 komunikaci a konzultaci. (Doležal a kol, 2016, s. 200) 
Obrázek 2.4: Schéma závislosti procesu řízení rizik 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle knihy Projektový management: komplexně, prakticky a podle 
světových standardů (s. 200) 
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2.7.2 Identifikace rizik 
Nebezpečí, která mohou ohrozit projekt, je potřeba najít, pokusit se je zaznamenat a co 
nejpřesněji popsat. Vybírají se pouze ty nebezpečí, která představují výraznou hrozbu pro 
projekt, není totiž možné sestavit vyčerpávající seznam všech. Firmy pro identifikaci rizik 
často používají: 
 seznam rizik z minulých projektů (poučení z minulosti), 
 brainstorming, 
 techniky založené na diagramech (vývojové diagramy, diagramy příčin  
a následků, myšlenkové mapy atd.), 
 SWOT analýzu. 
Nejdůležitějším výstupem procesu identifikace je registr rizik (risk register), který 
obsahuje v úvodní části popis rizik projektu.  (Doležal a kol, 2016, s. 204) 
2.7.3 Analýza a ošetření rizik 
Analýza rizik používá kvalitativní a kvantitativní metody. Tyto dvě metody jsou 
rozděleny podle způsobu vyjádření veličin v analýze rizik. Je možné použít jednu z těchto 
metod nebo jejich kombinaci. (Smejkal, Rais, 2010, s. 108) 
Kvalitativní analýza používá ke stanovení dopadu a pravděpodobnosti slovní popis 
hodnot (např. nízká pravděpodobnost, malý dopad). Základní nástroj, který tato metoda 
používá, je matice pravděpodobnosti a dopadu (viz tabulka 2.4). Kombinací 
pravděpodobnosti a dopadu se získá komplexní informace o významu rizika. Postup 
výkladu je obvykle takový, že rizika nízkého významu se jen monitorují, středního se 
ošetřují a rizika vysokého významu se snižují alespoň na střední hodnotu, aby projekt 
mohl začít. Kvalitativní analýzu rizik je doporučeno provádět vždy.  
(Doležal a kol, 2016, s. 203 – 206) 
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Tabulka 2.4: Matice pro určení hodnoty rizika 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle knihy Projektový management v praxi (s. 124) 
Jako další krok je možné provést kvantitativní analýzu rizik, ve které jsou rizika 
analyzována pomocí numerického vyjádření pravděpodobnosti a dopadu ve finančních 
jednotkách.  Pro provedení kvantitativní analýzy je potřeba znát dostatečně přesné údaje 
o pravděpodobnosti nebo dopadu jednoho či více zkoumaných scénářů, což není vždy 
možné. (Doležal a kol, 2016, s. 206) 
Mezi nejčastěji aplikované metody snižování a ošetření rizik patří: 
 Ofenzivní řízení firmy – preventivní obrana před podnikatelskými riziky, dbá na 
správnou volbu rozvojové strategie firmy, rozvoj silných stránek, snahu  
o dosažení pružnosti.  
 Retence rizik – nastává v situaci, kdy podnik čelí neomezenému počtu rizik,  
ale nevynakládá žádné úsilí na jejich eliminaci. Může být vědomá či nevědomá.  
 Redukce rizika – metoda odstraňující příčiny vzniku rizika a snižující nepříznivé 
důsledky rizika.  
 Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty – neboli transfer rizika. Jedná se 
například o leasing a uzavíraní obchodních smluv.  
 Diverzifikace – metoda, jejímž cílem je rozložit riziko na co největší základnu 
(volbou právní formy, rozšířením výrobního programu atd.) 
 Pojištění – alternativa k vytváření vlastních rezerv pro budoucí negativní 
události. 
 Vyhýbání se rizikům – nerealizování činností, u kterých se vyskytuje riziko. 
 Vytváření rezerv – aktiva, která je možná použít v mimořádných situacích. 
(Smejkal, Rais, 2010, s. 133 – 160) 
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3 Projekt a jeho plán 
Následující části práce pojednávají o projektu Formula Student (FS), který je realizován 
pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) týmem UWB Racing Team Pilsen. 
Teoretické podklady jsou zpracovány a aplikovány na tento projekt pro sezónu 2017.  
3.1 Charakteristika organizace 
Formula SAE, v Evropě pod názvem Formula Student, je mezinárodní prestižní soutěž 
pořádaná organizací SAE International, které se účastní přes 530 technických univerzit. 
Je to tedy nejvíce rozšířená vzdělávací soutěž, která si klade za cíl rozvíjet inovativní 
mladé lidi a podnítit jejich touhu tak, aby budovali svou kariéru v oblasti strojírenství. 
Má tradici již od roku 1979, kdy se konal první závod v USA. Týmy studentů dané 
univerzity mají za úkol postavit vůz formulového typu podle pravidel soutěže pro daný 
rok. 
Tým studentů Západočeské univerzity v Plzni – UWB Racing Team Pilsen, má  
v současné době přes 25 aktivních členů, pocházejících ze čtyř různých fakult. Většina 
členů je z fakulty strojní, ale v týmu jsou i zástupci fakulty elektrotechnické, 
aplikovaných věd a ekonomické. Tým vznikl v roce 2009 a bohužel byla jeho činnost 
ukončena o tři roky později z důvodu nízkého zájmu studentů, kteří by byli ochotní 
navázat na práci svých starších kolegů. V roce 2015 se povedlo tým znovu obnovit 
s novými studenty a úspěšně absolvovat dva závody. Na prvním závodě v Anglii studenti 
skončili na 22. místě ze 110 týmů a na závodě v Maďarsku se umístili na 13. místě ze 40 
týmů. 
Vize členů je totožná s tou soutěžní a to, aplikovat své vědomosti získané studiem do 
praxe, prohloubit znalosti a naučit se týmové práci. Dále už se také tým snaží projekt 
rozšířit mezi studenty tak, aby získal na univerzitě svou tradici, jako je tomu  
u významných světových univerzit. 
3.2 Představení projektu 
Hlavní náplní projektu je navržení a zkonstruování vozu UWB04 s cílem absolvovat 
alespoň jeden ze série závodů Formula Student 2017. Na projektu se smějí podílet pouze 
studenti technických fakult studujících bakalářské, magisterské či doktorské studium. 
Projekt jim nabízí ideální příležitost, aby testovali, demonstrovali, zlepšovali své 
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schopnosti a dovednosti získané studiem a převáděli je do praxe. Studentům, kteří se na 
projektu podílejí, dává možnost snadněji zvládnout přechod z univerzity do pracovního 
prostředí, zejména do odvětví motosportu a automobilového průmyslu.  
Realizace výstavby vozu probíhá během příslušného akademického roku. Konkrétněji od 
září do ledna se vyhotovuje virtuální 3D model vozu. Od ledna následujícího roku začíná 
montáž vozu, která je ukončena slavnostním odhalením v květnu. Během léta pak studenti 
absolvují jeden či více závodů. Projekt je podporován a částečně financován 
Západočeskou univerzitou v Plzni. Ostatní finance si studenti musí zajistit sami tím, že 
pro něj získají dostatek partnerů a sponzorů. Studenti, kteří se na projektu podílejí, 
vkládají svou pracovní sílu zdarma.  
Podmínkou, aby projekt mohl být úspěšný, je získat dostatek financí a postavit nový vůz 
odpovídající pravidlům pro sezónu 2017 ve správný čas s využitím dostupných zdrojů.  
3.3 Zainteresované strany 
Z definic uvedených dříve plyne, že je pro projekt důležité identifkovat všechny osoby, 
které jsou s projektem spjaté a které může výsledek projektu nějakým způsobem ovlivnit. 
Zainteresované strany jsou ohodnoceny podle jejich míry vlivu (síly ovlivnit projekt)  
a míry očekávání (úrovně zájmu) viz obrázek 3.1. Výsledné umístění v matici pomáhá 
stanovit hlavní komunikační strategii, jak již bylo uvedeno v kapitole 1.5 na obrázku 1.3. 
Celkový plán komunikace je poté řešen v kapitole 4.5 Plán komunikace.  
Obrázek 3.1: Matice hodnotící zainteresované strany 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
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Přímí účastníci: 
 Týmový kapitán – Je zosobněním projektu, je zodpovědný za stanovení  
a následné dosažení cíle. Jeho rozhodnutí přispívají k úspěšnému zakončení 
projektu. Snaží se o rozvoj týmu a posílení jeho dobrého jména. Obvykle je 
jmenován z řad členů, kteří se na projektu již v minulosti podíleli. Míra očekávání 
a vlivu je vysoká.  
 Ostatní členové týmu – Jsou základní hnací silou projektu. Předpokládají, že 
budou aktivně zapojeni do dění v projektu. Členové si mezi sebou vybírají 
jednotlivé zástupce (vedoucí), kteří jsou zodpovědní za návrh a realizaci 
jednotlivých částí vozu (např. elekronika, pohonný systém). Míra očekávání  
a vlivu je vysoká. 
 Partneři projektu – Právnické nebo fyzické osoby, které do projektu přispívají 
financemi, materiálem, službami atd. Většinou jde o strojírenské firmy, které 
vyžadují smysluplnost projektu, efektivní řízení ze strany studentů a včasné 
informování o vývoji. Také očekávají, že jim projekt nezabere příliš času. Podle 
výše sponzorského daru je firmám na oplátku nabídnuta příslušná forma 
propagace. Míra očekávání a vlivu se liší podle úrovně sponzoringu  
(viz obr 3.1).  
 Pořadatel soutěže – (Organizace SAE International) stanovuje pravidla  
a podmínky soutěže, tak aby bylo dosáhnuto požadovaných přínosů. Očekává, že 
výstupy týmu budou odpovídat potřebám soutěže. Míra očekávání a vlivu je 
vysoká.  
 Pracovníci ZČU – Projekt ovlivňují tím, že poskytují odborné konzultace, právní 
a účetní služby atd. Jakožto zaměstnance ZČU je zajímá především to, co se týká 
jejich vlastní práce.  Míra jejich očekávání je nízká a míra vlivu vysoká.   
 Dodavatelé – Neprojevují o projekt přílišný zájem, ale mají sílu ovlivnit čas, 
kvalitu a rozsah potřebných dodávek. Předpokládají, že obdrží konkrétní  
a splnitelné zadání. Míra jejich očekávaní je nízká a míra vlivu vysoká.   
 Vedení ze strany ZČU – Představují zejména rektor, děkani a proděkani 
zúčastněných fakult, kteří chtějí být dostatečně informováni, ale do realizace 
projektu nesmějí zasahovat (dle pravidel). Předpokládají, že projekt dosáhne 
svého cíle a záměru. Jejich míra očekávání je vysoká a míra vlivu nízká. 
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Nepřímí účastníci: 
 Konkurenční týmy – Nemají velkou možnost ovlivnit týmová rozhodnutí, ale 
snaží se být včas a dostatečně informováni o dění v projektu a inovacích, které 
tým zavádí. Míra očekávání je vysoká a míra vlivu nízká.  
 Studenti ZČU – Jsou částečně ovlivněni výsledkem projektu, protože dosažené 
úspěchy reprezentují celou univerzitu. Vývoji projektu nevěnují přílišné úsilí  
a k projektu mají spíše neutrální postoj. Jejich míra vlivu a očekávání je nízká.  
 Fanoušci – Mají k projektu kladný postoj, jeho průběh pravidelně sledují  
a aktivně vyhledávají informace. Očekávají, že budou informováni o důležitých 
věcech.  Jejich míra očekávání je vysoká a míra vlivu nízká. 
 Média – Skupina, která se v  projektu objevuje jen při dosažení nějakého 
důležitého milníku. Očekává pozvání na významné akce a zodpovězení otázek. 
Má nízkou míru vlivu a její očekávání je také nízké.  
4 Plán projektu 
Plán projektu poskytuje odpovědi na otázky ohledně řízení projektu, měl by obsahovat 
postup pro danou oblast a výchozí plány dané oblasti. Proto je v této kapitole definován 
a řešen věcný rozsah projektu, časový harmonogram, rozpočet, dále řízení zdrojů  
a komunikace se zainteresovanými stranami.  
4.1 Plán rozsahu 
Předmět a rozsah projektu je definován podle logické rámcové matice a struktury prací. 
Výstupy obou metod jsou formulovány, tak aby byly srozumitelné všem zúčastněným 
stranám, a také jsou základem pro další plánování projektu.  
4.1.1 Logický rámec 
Významné parametry projektu zachycuje logický rámec. Při jeho tvorbě je potřeba brát 
ohledy na zájmy zainteresovaných stran. Tento projekt se od ostatních částečně liší tím, 
že jedna strana (UWB Racing Team Pilsen) vystupuje v roli manažera (realizátora), 
zákazníka a částečně i sponzora projektu. Výhodou je jednoduší komunikace a nižší 
možnost vzniku nedorozumění. Logický rámec se ukázal, jako velmi užitečná metoda 
v situacích, kdy bylo potřeba projekt stručně a jednoduše popsat, tak aby si čtenář dokázal 
představit jeho cíl, náplň a rozsah.   
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Tabulka 4.1: Logický rámec 
 
Popis 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření Předpoklady realizace 
P
ří
n
o
sy
 
1. Zvýšení zájmu studentů 
o technické obory na ZČU 
1. Počet přihlášek na 
inženýrské obory vzroste o 
2%. 
1. Statistika podaných 
přihlášek v roce 
2017/2018 
Nevyplňuje se 
2. Vyšší 
konkurenceschopnost 
studentů účastnících se 
projektu na trhu práce 
2. Společnosti, které 
podporují projekt FS, mají 
zájem zaměstnávat studenty 
z projektu. Alespoň 10% 
zaměstnaných studentů z 
projektu FS. 
2. Seznam absolventů 
zaměstnaných díky 
projektu FS 
3. Zlepšení umístění ZČU 
v celosvětovém žebříčku 
3. Posun v celosvětovém 
žebříčku ze 103. místa 
alespoň o 5 míst.  
3. Výpis z celosvětové 
výsledkové listiny 
univerzit 
4. Reklama univerzity 
v mediích 
4. Uveřejněné 4 články 
v celostátních online mediích 
4. Závěrečná zpráva týmu 
UWB RTP obsahující 
seznam publikací  
C
íl 
Absolvování min. jednoho 
mezinárodního závodu FS 
s vozem UWB04 do 31. 8. 
2017 za max. 2,6 mil. + 
7800 čld 
1. Celkové umístění týmu na 
závodě 
1. Výsledková listina ze 
závodu 
- Vůz bude atraktivní pro 
veřejnost 
 
- Vůz bude úspěšný na 
závodech FS 
V
ýs
tu
p
y 
p
ro
je
kt
u
 
1. Vyrobený a veřejnosti 
představený vůz UWB04 
1. Slavní odhalení vozu za 
účasti min. 3 novinářů 
úspěšně proběhlo. 
1. Seznam uveřejněných 
článků v online mediích 
- Zájem novinářů 
 
-Nedojde k závažné poruše 
vozu 
 
- Včasné odesílání reportů 
2. Otestovaný vůz 
2. Počet ujetých km při 
testování min. 200 km  
2. Výpis ze záznamového 
zařízení vozu 
3. Splněné podmínky nutné 
k účasti na závodech 
3.1 Úspěšná registrace na 
min. 1 závod 
 
3.2 Akceptování 100% 
podmíněných reportů závodu 
3.1 Kopie přijatého 
emailu o úspěšné 
registraci na závod 
 
3.2 Kopie přijatých 
emailů o akceptování 
všech požadovaných 
reportů od pořadatele 
závodu 
4. Závodní disciplíny 
absolvované 
4. 1 Vůz splňuje pravidla 
FSAE 2017 
4.2 Získané bodové 
ohodnocení  
4.1 Protokol z technické 
přejímky vozu 
4.2 Výsledková listina 
dané disciplíny 
H
la
vn
í s
ku
p
in
y 
či
n
n
o
st
í 
1.1 Koncepční návrh vozu 
1.2 3D model vozu 
1.3 Výroba vozu 
1.4 Odhalení vozu 
 
2.1 Testování vozu 
2.2 Údržba vozu 
 
3.1 Přihlášení na závody 
3.2 Příprava reportů 
 
4.1 Účast na závodech 
1.1 – 200 čld + 15 tis. Kč 
1.2 – 4250 čld + 179 tis. Kč 
1.3 – 2000 čld + 1 624  tis. Kč 
1.4 – 65 čld + 20 tis. Kč 
 
2.1 – 288 čld +  70tis. Kč 
2.2 – 52 čld + 10 tis. Kč 
 
3.1 – 75 čld + 60 tis. Kč 
3.2 – 200 čld + 10 tis. Kč 
 
4.1 – 650 čld + 440 tis. Kč 
1.1 – 8 dnů 
1.2 – 170 dnů 
1.3 – 80 dnů 
1.4 – 9 dnů 
 
2.1 – 37 dnů 
2.2 – 13 dnů 
 
3.1 – 3 dny 
3.2 – 20 dnů 
  
4.1 – 26 dnů 
- Správné pochopení 
pravidel pro sezónu 2017 
 
- Stabilní klíčový členové 
 
- Průběh dle časového 
harmonogramu 
 
- Zajištěné výrobní kapacity 
 
- Zajištěné testovací 
prostory 
 
 
Předběžné podmínky 
- Vypsaná soutěž 
pořadatelem pro 
sezónu 2017 
- Předjednané finance 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
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4.1.2 Work Break Down Structure 
Struktura prací je sestavena v návaznosti na dříve vytvořený logický rámec, zejména na 
řádek výstupů projektu a tvoří hlavní seznam výsledků nutných k dosažení a provedení 
změny (cíle).  
První úroveň rozpadu tvoří: 
 a) přípravná, 
 b) realizační, 
 c) závěrečná fáze.  
Jednotlivé fáze na sebe navazují a jejich dokončení patří mezi hlavní kontrolní body 
výstupů projektu. Celková struktura prací je uvedena v příloze A.  
Obrázek 4.1: První úroveň rozpadu WBS 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
Ad a) Přípravná fáze projektu obsahuje předběžnou přípravu a plánování projektu. 
Stanovuje, čeho se má dosáhnout a definuje strategii, jak toho dosáhnout. Také prověřuje 
za jakých podmínek je projekt realizovatelný. Tento projekt je závislý na ochotě studenů 
se projektu zúčastnit. To znamená, že bez dostatečného počtu členů, není možné projekt 
zahájit. Proto je v projektu jako první řešen počet a struktura členů, velký tlak je kladem 
na získávání a začleňování nových studentů, protože se předpokládá, že oni jednou 
projekt povedou. Následně je členy provedena studie pravidel a jednotlivých závodů, na 
jejímž základě se sestavuje koncepční návrh vozu a plán projektu, jehož hlavní 
podmnožinou je harmonogram a rozpočet. Ostatní plány mají jen podpůrné funkce. 
Výstupy plánování musí být shodné s vizí tým kapitána a vedoucích členů v týmu, jelikož 
oni budou zodpovědní za řízení, kontrolování a dosahování požadavků během projektu. 
Vždy je však třeba, aby o základních plánech měl přehled každý člen týmů a souhlasil 
s nimi. Neméně důležitým bodem přípravné fáze je zajištění financování, tedy zejména 
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oslovení a získání dostatku partnerů, kteří do projektu budou vkládat finanční a materiální 
dary, poskytovat v rámci sponzoringu služby a profesionální konzultace atd. V této fázi 
se také uskutečňují výběrová řízení na dodavatele a určují se specifické podmínky 
související s jednotlivými dodávkami 
Obrázek 4.2: WBS - Přípravná fáze projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
Ad b) Realizační část je časově i finančně nejnáročnější fází tohoto projektu. Zahajuje ji 
modelování všech částí 3D modelu vozu a vyhotovení nezbytné výkresové dokumentace. 
Je nutná neustálá kontrola a vyhodnocování navržených částí jednotlivými vedoucími, 
kteří spolu musí zajistit, že jednotlivé části budou dohromady kompatibilní. S postupem 
realizace projektu dochází k řízení dodávek a prací tak, aby součástky určené k montáži 
vozu byly včas a v požadované kvalitě k dispozici. Hlavním fyzickým výstupem celého 
projektu je vyrobený vůz, který je poté představen partnerům a veřejnosti na slavnostním 
odhalení vozu. Vůz je nutné otestovat a při zjištění odchylek, je potřeba rozhodnout, jaká 
přijmout opatření, aby se výsledek co nejvíce přiblížil plánovanému stavu. V neposlední 
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řadě je důležité zajistit, aby během realizační fáze byly splněny všechny podmínky 
stanovené pořadateli závodu.  
Obrázek 4.3: WBS - Realizační fáze projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
Ad c) Závěrečnou fázi projektu tvoří přípravy a aktivní účast na konkrétním závodu. 
Aktivní účastí se rozumí úspěšné absolvování všech disciplín s dosažením výsledného 
umístění v žebříčku. Porovnávají se reálně dosažené výsledky s plánovanými  
a obdržená data se analyzují a archivují, slouží také jako zpětná vazba k eliminaci chyb  
a snížení rizika při realizaci obdobného projektu v dalších sezónách. Po návratu ze závodu 
probíhá vyhodnocení finanční stránky projektu, ověření vypořádání všech závazků, 
zaevidování a roztřídění hmotných i nehmotných zbytků, například nepoužitého 
spojovacího materiálu a dat umístěních na serverech. Je vyhotovena závěrečná zpráva  
z projektu a oficiální tisková zpráva, která má za úkol informovat partnery a veřejnost  
o dosažených výsledcích. V rámci závěrečné fáze probíhá i poděkování všem účastníkům 
projektu za odvedenou práci, ochotu a podporu během celého projektu.  
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Obrázek 4.4: WBS - Závěrečná fáze projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
4.2 Časový plán 
Plán času je vytvořen s ohledem na stanovené termíny projektu, dostatečný popis rozsahu 
prací (např. pomocí WBS), informace o dostupnosti zdrojů a další informace, které 
mohou ovlivnit průběh projektu v čase. Výstupem časového plánování je Ganttův 
diagram zpracovaný v Microsoft Project 2010.  
4.2.1 Ganttův diagram 
Ganttův diagram projektu je tvořen 51 činnostmi, které jsou rozčleněné do fází podle 
životního cyklu projektu. Zobrazuje doby jejich trvání včetně celkových dob trvání 
jednotlivých fází projektu. Mezi výchozí podmínky pro sestavení časového plánu patří 
zahájení akademického školního roku 2016/2017 a pěvně stanovené termíny konání 
závodů.  
Doba trvání projektu včetně jeho jednotlivých fází: 
 přípravná fáze 44 dnů, 
 realizační fáze 232 dnů, 
 závěrečná fáze 93 dnů,  
 celková doba trvání 345 dnů. 
Z Ganttova diagramu je určena kritická cesta projektu. V první polovině zahajovací fáze 
tvoří kritickou cestu sestavení týmu a studie pravidel. V druhé polovině zahajovací fáze 
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a v prvních dvou třetinách realizační fáze je kritická cesta tvořena činnostmi vztaženými 
k pohonnému systému vozu, na které navazuje montáž vozu. Poté, v poslední třetině 
realizační fáze a v závěrečné fázi projektu, leží všechny činnosti na kritické cestě, protože 
na sebe navzájem navazují a každé zpoždění by vyvolalo prodloužení celkové doby trvání 
projektu. Tyto činnosti ale obsahují ručně zadané časové rezervy o velikosti 29 dní, které 
by měly dostatečně pokrýt případný časový skluz, tak aby nebyly narušeny odjezdy na 
závody. Na obrázku 4.5 je vidět závěrečná fáze projektu a celý Ganttův diagram si lze 
prohlédnout v příloze B.  
Obrázek 4.5: Ganttův diagram - závěrečná fáze 
 
Zdroj: Vlastní zpracování  2017 
4.3 Plán zdrojů 
Zdroje projektu jsou lidské, finanční a materiální. Pro tento projekt je stěžejní zejména 
plánování lidských a finančních zdrojů s následným zajištěním výrobních kapacit  
u dodavatelů. 
Plán financí je popsaný v následující  kapitole 4.4. Lidské zdroje projektu představují 
členové studentského týmu, práce studentů se do projektu nezapočítává, protože studenti 
se projektu věnují ve svém volném čase a zadarmo. Celkový počet členů podílejících se 
na projektu v sezóně 2017 je 25. Mezi tyto členy jsou rozděleny jednotlivé činnosti ze 
struktury prací (viz tabulka 4.2). Plánování a předjednání výrobních kapacit probíhá již 
v zahajovací fázi, kdy je sestaven seznam dodavatelů, kteří mají volné kapacity 
v požadovaném čase dle harmonogramu projektu a s výrobou souhlasí (viz tabulka 4.3).  
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Tabulka 4.2: Plán lidských zdrojů 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
Tabulka 4.3: Plán zajištění výrobních kapacit 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017  
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4.4 Plán nákladů 
Celkové náklady projektu na sezónu 2017 jsou vyčísleny na 2 558 235 Kč. Z toho více 
než 60 % činí náklady na stavbu nového vozu, což je 1 558 431 Kč. Na financování 
projektu se podílí Západočeská univerzita v Plzni, především fakulta Strojní. Další 
finance tým získává od subjektů ze státní či soukromé sféry a od Grantové podpory aktivit 
studentů (GRAS).  Náklady na projekt vyplývají z rámcového rozpočtu, který je stanoven 
na základě analogie s historickými projekty a přizpůsoben aktuálnímu konstrukčnímu 
řešení vozu.   
 Do celkových nákladů na projekt se promítá: 
a) výroba a montáž vozu, 
b) testování vozu,  
c) závody,  
d) propagace týmu a partnerů,  
e) ostatní. 
Úroveň přesnosti rozpočtu závisí na správnosti a úplnosti konstrukční návrhu, neměnnosti 
cen a vzniku nepředvídatelných událostí, proto je u souhrnných částí nákladů stanovena 
8% rezerva a to na základě dat a zkušeností z předchozích projektů. U ostatních nákladů 
a propagace není rezerva žádná, jelikož částka ostatních nákladů je předem přesně 
dohledatelná a položky u propagace mají stanovený finanční limit, který je potřeba 
dodržet. Souhrnné náklady projektu jsou vyčísleny níže v tabulce 4.4, detailnější členění 
nákladů je pak k nahlédnutí v příloze C. 
Graf 4.1: Náklady projektu 
 
Vlastní zpracování 2017  
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Tabulka 4.4: Souhrnné náklady projektu 
Souhrnné náklady 
a) Náklady na stavbu vozu 
       Aerodynamika 238 200 Kč 
       Rám 116 000 Kč 
       Podvozek 373 193 Kč 
       Pohonný systém 497 579 Kč 
       Ovládací prvky 93 620 Kč 
       Elekronika 124 400 Kč 
       Celkem náklady vč. DPH 1 442 992 Kč 
       Rezerva 8% 115 439 Kč 
       Výrobní a montážní náklady celkem 1 558 431 Kč 
  
b) Náklady na testování 
      Testování 80 500 Kč 
      Celkem náklady s DPH 80 500 Kč 
      Rezerva 8% 6 440 Kč 
      Testovací náklady celkem  86 940 Kč 
  
c) Náklady na závody 
      ZF Race camp               120 393 Kč  
      Závod FS Italy               210 153 Kč  
      Závod FS Czech               134 359 Kč  
      Celkem náklady vč. DPH               464 905 Kč  
      Rezerva 8%                 37 192 Kč  
      Celkem náklady na závody               502 097 Kč  
  
d) Náklady na propagaci 
      Propagace týmu a partnerů 130 000 Kč 
      Odhalení 20 000 Kč 
      Celkem náklady vč. DPH 150 000 Kč 
      Propagační náklady celkem 150 000 Kč 
  
e) Ostatní 
      Pronájmy prostorů               132 766 Kč  
      Pronájem licencí na software               128 000 Kč  
      Celkem náklady vč. DPH               260 766 Kč  
      Ostatní náklady celkem               260 766 Kč    
Celkové náklady projektu vč. DPH 2 558 235 Kč 
Vlastní zpracování 2017 
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4.5 Plán komunikace 
Hlavní náplní procesu řízení komunikace je zajistit plynulé předávání informací mezi 
všemi zainteresovanými stranami. Vzhledem k tomu tato kapitola navazuje na kapitolu 
3.3, která se zabývá identifikací a ohodnocením jednotlivých účastníků projektu podle 
jejich míry očekávání a vlivu. 
Aby byly naplněny všechny informační potřeby jednotlivých zainteresovaných stran  
a interní i externí komunikace během projektu probíhala efektivně, je vytvořený 
komunikační plán, který vymezuje způsob a interval komunikace s účastníky projektu. 
Tabulka 4.5: Plán komunikace 
 
Vlastní zpracování 2017 
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4.6 Plán rizik 
Plán rizik zahrnuje vnitřní i vnějších rizika projektu. Dokumentuje jejich charakteristiky 
tak, aby bylo možné je řídit a ovlivňovat.  
4.6.1 Identifikace rizik 
V této etapě jsou identifikována rizika, která pro projekt připadají v úvahu.  Jsou určena 
ta, která by mohla ohrozit nebo zkomplikovat úspěch projektu. Pro potřebu vytvoření 
seznamu rizik jsou použity: 
 SWOT analýza – zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů pomocí silných  
a slabých stránek organizace (viz obrázek 4.6), 
 Metoda writestormingu – písemná obdoba brainstormingu realizovaná se členy 
týmu, kteří mají za sebou alespoň jeden obdobný projekt. Závěry jsou zpracovány 
a k nahlédnutí v příloze D. 
Obrázek 4.6: SWOT analýza projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
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Seznam vybraných projektových rizik: 
 R1 – Nezískání dostatečného množství finančních prostředků  
V případě že nebude zajištěné dostatečné financování, ohrozí to stavbu vozu  
a účast na závodech, čímž nebude možné splnit smluvní závazky vůči 
partnerským firmám. Tato situace by také mohla ohrozit vznik obdobných 
projektů v budoucnu, jelikož by firmy těmto projektům nemusely důvěřovat. 
 R2 – Nedodržení harmonogramu 
Jestliže nebude dodržen časový harmonogram projektu, mohlo by dojít 
k celkovému navýšení ceny projektu, jelikož předjednané výrobní kapacity 
nemusí být již dostupné. Kromě toho výrazný časový skluz by určitě vedl 
k neúspěchu projektu, protože by již nebylo možné absolvovat závody.  
 R3 – Nesoulad konstrukce vozu s pravidly FS 2017 
Pokud dojde k výraznému nedodržení pravidel pro daný rok, neprojde vůz na 
závodech technickou přejímkou a nedokončí ostatní disciplíny. Nedokončení 
disciplín ovlivní celkové umístění týmu.   
 R4 – Chyby ve výrobně montážní dokumentaci 
Pozdní odhalení chyb může zapříčinit zpoždění a prodražení projektu, případně 
může vést k nedosažení požadované funkčnosti vozu. Nedosažení požadované 
funkčnosti má vliv na celkové umístění na závodech.   
 R5 – Špatná definice rozsahu, ceny a času 
Chybné definování ukazatelů projektu může zapříčinit dodatečné náklady na 
projekt a vyvolat časové problémy ohrožující včasné dokončení vozu. 
 R6 – Nedostatek lidských zdrojů 
Neatraktivnost projektu pro studenty (ať už na začátku nebo v průběhu projektu) 
může vyvolat nedostatek lidských zdrojů. Pokud nebude dostatek studentů 
ochotných se projektu zúčastnit, není možné projekt realizovat. Nedostatek členů 
v průběhu projektu vede k přetěžování aktivních členů týmu za účelem dodržení 
harmonogramu, tento stav je dlouhodobě neudržitelný.  
 R7 - Nesplnění podmínek pořadatele závodu 
Aby bylo možné absolvovat závod je potřeba dodržet podmínky stanovené 
pořadatelem. Mezi tyto podmínky patří zejména správná a včasná registrace na 
závod (napsání testu, poslání případové studie, platba atd.) a poté odevzdávání 
požadovaných reportů z průběhu konstrukce vozu.  
4 Plán projektu
 
47 
 
 R8 – Nedodržení času a kvality dodávek 
Montáž vozu je z velké části závislá na výstupech dodavatelů. Velikost zdržení  
a odlišnost od požadované kvality bude úměrná časovému skluzu a případnému 
zhoršení funkčnosti vozu.  
 R9 – Závažná porucha vozu 
Porucha vozu může nastat během testování a při závodu. Pokud dojde k závažné 
poruše během testování, tak je ohrožený termín odjezdu na závody a povede to 
k dodatečným nákladům. Nebo pokud nastane závažná porucha během závodu, 
nebude možné závod dokončit a tým nezíská za tyto disciplíny žádné body, což 
bude mít za následek propad v žebříčku.  
4.6.2 Analýza a ošetření rizik 
Analýza rizik vychází ze sestaveného seznamu rizik a doplňuje ho o číselné hodnoty 
dopadu rizika a pravděpodobnosti jeho vzniku. Stanovit přesnou pravděpodobnost 
výskytu rizika je i podle dat z podobných projektů velice obtížné. Proto jsou jednotlivé 
pravděpodobnosti vzniku určené na základě intervalů dohodnutých s vedoucími členy 
týmu a některými zástupci zainteresovaných stran (viz tabulka 4.6). 
Tabulka 4.6: Ohodnocení dopadu a pravděpodobnosti   
Hodnota 1 2 3 4 
Dopad 
Zanedbatelné 
ohrožení cíle 
projektu bez 
vlivu na 
trojimperativ 
Malé ohrožení 
cíle projektu 
s mírným vlivem 
na trojimperativ 
Střední ohrožení 
cíle projektu s 
jistým vlivem na 
trojimperativ 
Vysoké ohrožení 
celého projektu 
s velkým vlivem 
na trojimperativ  
Pravděpodobnost 0 – 10 % 11 – 35 % 36 – 65 % 66 – 100 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
Na základně tabulky ohodnocení dopadu a pravděpodobnosti jsou jednotlivým rizikům 
ze seznamu přiděleny číselné hodnoty a je stanovena výsledná hodnota pro dané riziko, 
která je vypočítána jako součin pravděpodobnosti a dopadu (viz tabulka 4.7).  
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Tabulka 4.7: Ohodnocení rizik 
Riziko Název 
Pravděpo-
dobnost 
Dopad 
Hodnota 
rizika 
R1 
Nezískání dostatečného množství 
finančních prostředků 
2 4 8 
R2 Nedodržení harmonogramu 2 4 8 
R3 
Nesoulad konstrukce vozu s pravidly FS 
2017 
1 3 3 
R4 
Chyby ve výrobně montážní 
dokumentaci 
2 2 4 
R5 Špatná definice rozsahu, ceny a času 1 2 2 
R6 Nedostatek lidských zdrojů 2 4 8 
R7 Nesplnění podmínek pořadatele závodu 1 4 4 
R8 Nedodržení času a kvality dodávek 1 2 2 
R9 Závažná porucha vozu 3 2 6 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
Výsledné ohodnocení daného rizika je znázorněné v matici pravděpodobnosti a dopadu 
pomocí konečného skóre (viz tabulka 4.8). 
Tabulka 4.8: Matice pro určení hodnoty rizika 
                Dopad 
Pravdě- 
Podobnost 
1 
(Zanedbatelný) 
2 
(Malý) 
3 
(Střední) 
4 
(Vysoký) 
1 
(0 - 10 %) 
 R5, R8 R3 R7 
2 
(11 - 35 %) 
 R4  R1, R2 
3 
(36 - 65 %) 
 R9   
4 
(66 - 100 %) 
 R6   
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
Návrh preventivních (P) a nápravných (N) opatření: 
 R1 – Nezískání dostatečného množství finančních prostředků 
P - Riziko je možné vyloučit včasným předjednáním všech finančních 
prostředků a uzavřením smluvních vztahů s jednotlivými partnery.  
N -  Pokud se riziko naplní, bude nutné snížit náklady na úkor funkčnosti 
vozu a snížit počet odjetých závodů a členů, kteří závod absolvují. 
V nejhorším případě nebude projekt v sezóně 2017 realizován a po zbytek 
roku bude probíhat kampaň pro zajištění financování na sezónu 2018. 
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 R2 – Nedodržení harmonogramu  
P - Nedodržení harmonogramu se dá zmírnit průběžnými kontrolami stavu 
rozpracovanosti a přidáním časových rezerv do harmonogramu.  
N – Zpožděným položkám v harmonogramu se přiřadí maximální priorita. Při 
výrazném časovém zpoždění se vytvoří nová časová rezerva zrušením 
odjezdu na ZF Race Camp tak, aby nebyla ohrožena účast na závodech.  
 R3 – Nesoulad konstrukce vozu s pravidly FS 2017 
P - Možnost výskytu rozporu s pravidly se dá zmírnit sjednocením výkladu 
pravidel mezi týmovými členy a případně si zadání, která se zdají být 
nejednoznačná, ověřit dotazem u pořadatele závodu. A následně prováděním 
průběžných kontrol konstrukce dle „Check listu“ organizace FSAE. 
N – Při zjištění nesprávné konstrukce vozu komisaři, během technické 
přejímky na některém ze závodů, je možné vůz opravit v místě závodu během 
technické přejímky. (Během závodů lze technickou přejímku absolvovat 
v neomezeném počtu po dobu 3 dnů).  
 R4 – Chyby ve výrobně montážní dokumentaci  
P - Riziko vzniku chyb lze zmírnit několikanásobnou kontrolou různými 
členy týmu a včasnou výrobou komponentů, tak aby byla chyba odhalena co 
nejdříve. Důležité je nastavit v týmu správný proces schvalování výrobně 
montážní dokumentace.  
N – Po nalezení chyby opravit výrobní dokumentaci v co nejkratší možné 
době a zajistit okamžitou výrobu nové součásti. Případně zkusit zkrátit čas 
výroby pomocí finančních bonusů.  
 R5 – Špatná definice rozsahu, ceny a času 
P - Možnosti špatného definování ukazatelů projektu se dá předejít 
porovnáním dat z projektů uskutečněných v minulosti a vytvořením rezerv. 
N – Průběžně aktualizovat časový harmonogram a cenový rozpočet, začít 
čerpat časové a finanční rezervy. 
 R6 – Nedostatek lidských zdrojů 
P – Předejít nedostatku lidských zdrojů se dá uspořádáním náborové akce na 
začátku projektu a přibíráním nových členů i během probíhající sezóny.  
Je důležité průběžně předávat zkušenosti novým členům, aby nedocházelo 
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k přetěžování vedoucích členů a účast na projektu byla pro studenty 
atraktivní.  
N – Při nedostatku členů na začátku projektu, bude odložena realizační část 
projektu do další sezóny. Nedostatek aktivních členů během projektu se 
vyřeší krátkodobým přetížením stávající členů a čerpáním časové rezervy. 
 R7 – Nesplnění podmínek pořadatele závodu  
P – Riziko se dá eliminovat určením zodpovědné osoby za odeslání reportů, 
která bude mít alespoň dvojitou kontrolu. (O termínech reportů budou 
informováni všichni členové týmu již na začátku projektu). A následným 
vypracováváním daných reportů nejméně 7 dní před termínem odeslání. 
N - Toto riziko bohužel nemá možnost nápravného opatření. Při nesplnění 
podmínek pořadatelů závodů, nebude naplněn cíl projektu.  
 R8 – Nedodržení času a kvality dodávek 
P – Prevencí rizika je předjednání výrobní kapacity u kvalitních  
a spolehlivých dodavatelů. Pokud to bude možné, zajistit výrobní kapacity 
s dodavatelem pomocí smluvního vztahu a předávat mu výrobní dokumentaci 
ve sjednaném termínu. Případně sestavit seznam záložních výrobních kapacit 
a pro příjem dodávek stanovit proces vstupní přejímky (například rozměrová 
a vizuální kontrola), tak aby byla nekvalita zjištěna co nejdříve. 
N – Náprava proběhne pomocí čerpání časové a finanční rezervy projektu. 
Reklamací dodávek a požadováním okamžité nápravy. Při neúspěšné 
reklamaci opětovným zadáním výroby jinému dodavateli ze záložního 
seznamu a zařazením neosvědčeného dodavatele na „Black list“. 
 R9 – Závažná porucha vozu, 
P – Snížení pravděpodobnosti vzniku rizika je možné dosáhnout pomocí 
pravidelné kontroly vozu po každém testování. Vytipováním a sestavením 
seznamu kritických součástí, které jsou náchylné k poškození a ty naskladnit 
pro rychlou budoucí opravu. 
N – Nejprve je nutné vyhodnotit poruchu vozu. Pokud půjde o konstrukční 
vadu, bude součástka přepracována a znovu vyrobena. V případě, že se bude 
jednat o únavové poškození nebo defekt vlivem nestandartních okrajových 
podmínek, bude součástka výměna ze skladových zásob. 
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5 Zhodnocení projektu 
V současné době (10. 4. 2017) se projekt nachází v druhé polovině realizační fáze. Během 
zahajovací fáze byl sestaven tým a bylo zajištěno potřebné financování dle předběžného 
rozpočtu. Čerpání peněžních prostředků probíhá v souladu se stanoveným finančním 
plánem. Dle původního harmonogramu prací má již začít testování hotového vozu. 
Projekt je ale v časovém skluzu a dochází ke zpoždění výroby vozu. Ke zpoždění došlo 
zejména nedodržením harmonogramu při tvorbě výrobně montážní dokumentace, a také 
došlo k pozdnímu dodání výrobních polotovarů od dodavatele. Problém byl způsoben 
zejména členy, kteří neodhadli své časové možnosti a neplní plán zdrojů. Aktuální 
zpoždění výroby je 25 dnů, pro nápravu tohoto zpoždění bude využita časová rezerva  
a vůz nebude před odhalením testován. I přes toto zpoždění není ohrožen cíl projektu  
a není ohrožena účast na závodech.  
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6 Závěr 
Cílem práce bylo aplikovat teoretické poznatky na projekt Formula Student 2017 
realizovaný na Západočeské univerzitě v Plzni. 
První dvě kapitoly práce se věnovaly výkladu pojmů z projektového managementu  
a teoretickým východiskům pro plánování projektu. V návaznosti na popisovanou 
problematiku teoretické části byla vytvořena praktická část práce. Na začátku praktické 
části byl charakterizován celý projekt Formula Student 2017 a byly určeny jeho 
zainteresované strany. Tyto strany byly rozděleny podle míry vlivu a očekávání do čtyř 
skupin. Hlavní skupinu s vysokou mírou vlivu a očekávání tvoří: týmový kapitán, ostatní 
členové týmu, partneři (General, Platinum) a pořadatel soutěže. 
Následující kapitola 4 pojednává o projektu a jeho plánu. Jako první byl sestaven logický 
rámec projektu, kde byly popsány hlavní skupiny aktivit a výstupy vedoucí k dosažení 
cíle projektu, kterým je absolvovat minimálně jeden mezinárodní závod. Také byly 
stanoveny přínosy projektu, jedním z hlavních přínosů projektu je zvýšení prestiže ZČU. 
Z logického rámce vychází struktura prací, která definuje základní činnosti v projektu. 
Struktura prací byla rozdělena na tři hlavní fáze. Zahajovací fáze určuje činnosti, jež musí 
být provedeny před samotnou realizací projektu a obsahuje celkem 20 činností, jako 
například sestavení týmu a koncepčního návrhu vozu. Realizační fáze definuje činnosti, 
které jsou nutné k sestavení a odhalení vozu a obsahuje 26 činností, jako na například 3D 
model vozu, výrobu vozu a odhalení vozu. Poslední závěrečná fáze obsahuje 8 činností, 
vedoucích k absolvování mezinárodního závodu a k závěrečnému hodnocení projektu. 
Dalším krokem v této práci bylo sestavení časového harmonogramu s reálnými daty 
a konkrétními dobami trvání jednotlivých činností. Harmonogram projektu byl sestaven 
v programu MS Project za pomoci Ganttova diagramu. Projekt byl zahájen 19. 9. 2016  
a jeho celková doba trvání byla stanoven na 345 dnů. Do harmonogramu byly 
zapracovány také časové rezervy v řádu 29 dnů na pokrytí případných negativních 
událostí. Na základě údajů ze struktury prací a časového harmonogramu byl sestaven plán 
zdrojů, v němž každému z 25 členů týmu byla přidělena konkrétní funkce a činnosti, za 
které bude zodpovědný. Také byl vytvořen seznam 15 firem pro zajištění potřebných 
výrobních kapacit. 
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Vzhledem k tomu, že do projektu je zapojeno 25 studentů, 40 sponzorů, přes 15 
dodavatelů a další zainteresované strany, bylo nutné stanovit plán komunikace, který je 
popsán v kapitole 4.5. Plán komunikace stanovuje konkrétní formu komunikace včetně 
jejího intervalu a zodpovědné osoby.  
Na konci praktické části byla identifikována rizika projektu. Pro sestavení seznamu rizik 
byla použita SWOT analýza a metoda writestormingu. Na základě analýz bylo stanoveno 
celkem devět rizik, která byla pomocí pravděpodobnosti a dopadu zanesena do mapy 
rizik. Jako nejvýznamnější vyšla rizika R1 a R2, tedy nezískání dostatečného množství 
finančních prostředků a nedodržení harmonogramu. Následně proběhlo ošetření rizik tím, 
že u každého rizika ze seznamu byla stanovena preventivní a nápravná opatření. 
Ve zhodnocení byl popsán současný stav projektu (ke dnu 10. 4. 2017). Z hodnocení je 
zřejmé, že projekt je v časovém skluzu, a to i přestože proti tomuto riziku bylo uplatněno 
preventivní opatření. V současné době je na vzniklý problém aplikováno nápravné 
opatření a dochází k čerpání časové rezervy. Vzhledem k naplnění tohoto rizika je 
doporučeno se při plánování budoucích projektů více zaměřit na plánování lidských 
zdrojů a sestavení harmonogramu, tak aby zdroje nebyly plně vytíženy po celou dobu 
trvání projektu. Avšak i přes současné zpoždění projektu není ohrožena účast na 
závodech, tedy cíl projektu.  
Všechny zmíněné výstupy práce poskytly ucelený náhled na projekt Formula Student 
2017 a byly využity k jeho plánování, organizaci a řízení. Dalším přínosem této práce je 
možnost jejího využití pro potřebu obdobných projektů realizovaných v budoucnu.  
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Příloha A - WBS projektu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017  
  
 
Příloha B – Ganttův diagram 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017
  
 
Příloha C – Náklady projektu 
Skupina Podskupina Položky Bez DPH DPH Cena 
A
e
ro
d
yn
am
ik
a 
Přední 
přítlačné křídlo 
Materiál na formy 6 715 Kč 1 410 Kč 8 500 Kč 
Obrábění forem 11 850 Kč 2 489 Kč 15 000 Kč 
Karbon na výrobu 19 750 Kč 4 148 Kč 25 000 Kč 
Lepení 2 370 Kč 498 Kč 3 000 Kč 
Spojovací materiál 158 Kč 33 Kč 200 Kč 
Zadní 
přítlačné křídlo 
Materiál na formy 6 320 Kč 1 327 Kč 8 000 Kč 
Obrábění forem 10 665 Kč 2 240 Kč 13 500 Kč 
Karbon na výrobu 15 800 Kč 3 318 Kč 20 000 Kč 
Lepení 2 370 Kč 498 Kč 3 000 Kč 
Spojovací materiál 158 Kč 33 Kč 200 Kč 
Kapotáž 
Materiál na formy 19 750 Kč 4 148 Kč 25 000 Kč 
Obrábění forem 18 170 Kč 3 816 Kč 23 000 Kč 
Karbon na výrobu 27 650 Kč 5 807 Kč 35 000 Kč 
Lepení 3 950 Kč 830 Kč 5 000 Kč 
Spojovací materiál 1 185 Kč 249 Kč 1 500 Kč 
Lakování 7 900 Kč 1 659 Kč 10 000 Kč 
Podlaha 
Materiál na formy 7 900 Kč 1 659 Kč 10 000 Kč 
Obrábění forem 3 160 Kč 664 Kč 4 000 Kč 
Karbon na výrobu 20 540 Kč 4 313 Kč 26 000 Kč 
Lepení 1 185 Kč 249 Kč 1 500 Kč 
Spojovací materiál 632 Kč 133 Kč 800 Kč 
Aerodynamika celkem 188 178 Kč 39 517 Kč 238 200 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
 
Skupina Podskupina Položky Bez DPH DPH Cena 
R
ám
 
Rám 
Svařovaní 63 200 Kč 16 800 Kč 80 000 Kč 
Trubky 7 900 Kč 2 100 Kč 10 000 Kč 
Trubky Páleni 3 950 Kč 1 050 Kč 5 000 Kč 
Plechy-Materiál 3 160 Kč 840 Kč 4 000 Kč 
Plechy-Pálení 3 950 Kč 1 050 Kč 5 000 Kč 
Soustružení 1 580 Kč 420 Kč 2 000 Kč 
Plechy Přípravky  - Materiál 3 950 Kč 1 050 Kč 5 000 Kč 
Plechy Přípravky  - Pálení 3 160 Kč 840 Kč 4 000 Kč 
Lakování 790 Kč 210 Kč 1 000 Kč 
Rám celkem 91 640 Kč 24 360 Kč 116 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
  
  
 
Skupina Podskupina Položky Bez DPH DPH Cena 
P
o
d
vo
ze
k 
Zavěšení 
Kola 29 027 Kč 7 716 Kč 36 743 Kč 
Pneumatiky 11 060 Kč 2 940 Kč 14 000 Kč 
Tlumiče 79 988 Kč 21 263 Kč 101 250 Kč 
Ramena 23 700 Kč 6 300 Kč 30 000 Kč 
Ramena – klouby 27 650 Kč 7 350 Kč 35 000 Kč 
Těhlice – materiál 4 740 Kč 1 260 Kč 6 000 Kč 
Těhlice – obrábění 19 750 Kč 5 250 Kč 25 000 Kč 
Ložiska kola 9 480 Kč 2 520 Kč 12 000 Kč 
Systém přepákování 1 975 Kč 525 Kč 2 500 Kč 
Náboje kol – materiál 2 370 Kč 630 Kč 3 000 Kč 
Náboje kol – výroba 3 950 Kč 1 050 Kč 5 000 Kč 
Systém stabilizace 6 320 Kč 1 680 Kč 8 000 Kč 
Spojovací materiál 1 975 Kč 525 Kč 2 500 Kč 
Řízení 
Převodka řízení - materiál 2 765 Kč 735 Kč 3 500 Kč 
Převodka řízení - obrábění 9 480 Kč 2 520 Kč 12 000 Kč 
Volantová tyč - materiál 5 135 Kč 1 365 Kč 6 500 Kč 
Volantová tyč - obrábění 12 640 Kč 3 360 Kč 16 000 Kč 
Spojovací materiál 237 Kč 63 Kč 300 Kč 
Brzdový Systém 
Brzdové třmeny 19 750 Kč 4 148 Kč 25 000 Kč 
Brzdové kotouče 3 160 Kč 664 Kč 4 000 Kč 
Ovládání brzdného poměru 1 185 Kč 249 Kč 1 500 Kč 
Brzdové válce 14 220 Kč 2 986 Kč 18 000 Kč 
Brzdové hadice 474 Kč 100 Kč 600 Kč 
Fittingy na brzdové hadice 3 160 Kč 664 Kč 4 000 Kč 
Spojovací materiál 632 Kč 133 Kč 800 Kč 
Podvozek Celkem 294 822 Kč 75 994 Kč 373 193 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
 
Skupina Podskupina Položky Bez DPH DPH Cena 
P
o
h
o
n
n
ý 
sy
st
ém
 
Motor 
Motor 102 700 Kč 27 300 Kč 130 000 Kč 
Snížení hlavy válců 7 900 Kč 2 100 Kč 10 000 Kč 
Úprava vačkových hřídelí 6 320 Kč 1 680 Kč 8 000 Kč 
Mazací systém 11 060 Kč 2 940 Kč 14 000 Kč 
Modifikace chlazení 14 220 Kč 3 780 Kč 18 000 Kč 
Airbox 
Forma – Plenum 11 850 Kč 2 489 Kč 15 000 Kč 
Forma – Runner 7 900 Kč 1 659 Kč 10 000 Kč 
Materiál karbon 11 850 Kč 2 489 Kč 15 000 Kč 
Klapka 7 663 Kč 1 609 Kč 9 700 Kč 
Trombony spodní 3 950 Kč 830 Kč 5 000 Kč 
Spojovací materiál 158 Kč 33 Kč 200 Kč 
Chladicí systém 
Mazací čerpadlo 23 700 Kč 4 977 Kč 30 000 Kč 
Vodní pumpa 6 320 Kč 1 327 Kč 8 000 Kč 
Ventilátory 3 950 Kč 830 Kč 5 000 Kč 
Hadice 1 975 Kč 415 Kč 2 500 Kč 
Hadicové spony 474 Kč 100 Kč 600 Kč 
Chladič 7 110 Kč 1 493 Kč 9 000 Kč 
Spojovací materiál 316 Kč 66 Kč 400 Kč 
Palivový systém 
Palivové čerpadlo 2 765 Kč 581 Kč 3 500 Kč 
Redukční ventil 3 843 Kč 807 Kč 4 864 Kč 
  
 
Vstřiky 3 160 Kč 664 Kč 4 000 Kč 
Fittingy 1 185 Kč 249 Kč 1 500 Kč 
Hadice 237 Kč 50 Kč 300 Kč 
Nádrž - materiál na formu 3 160 Kč 664 Kč 4 000 Kč 
Nádrž - obrábění formy 3 950 Kč 830 Kč 5 000 Kč 
Nádrž - karbon na výrobu 7 900 Kč 1 659 Kč 10 000 Kč 
Pěna proti odlévání 2 370 Kč 498 Kč 3 000 Kč 
Příruba nádrž 158 Kč 33 Kč 200 Kč 
Horní příruba 395 Kč 83 Kč 500 Kč 
Spojovací materiál 119 Kč 25 Kč 150 Kč 
Nalévací hadice 1 185 Kč 249 Kč 1 500 Kč 
Nalévací hrdlo - materiál 158 Kč 33 Kč 200 Kč 
Nalévací hrdlo - obrábění 474 Kč 100 Kč 600 Kč 
Zpětný ventil 988 Kč 207 Kč 1 250 Kč 
Palivový filtr 632 Kč 133 Kč 800 Kč 
Spojovací materiál 474 Kč 100 Kč 600 Kč 
Sekundární 
převod 
Diferenciál 38 714 Kč 8 130 Kč 49 005 Kč 
Poloosy 39 500 Kč 8 295 Kč 50 000 Kč 
Velké ložisko 948 Kč 199 Kč 1 200 Kč 
Malé ložisko 395 Kč 83 Kč 500 Kč 
Jehličková ložiska 158 Kč 33 Kč 200 Kč 
Gufero 119 Kč 25 Kč 150 Kč 
Materiál na držák 1 580 Kč 332 Kč 2 000 Kč 
Obrábění držáku 1 185 Kč 249 Kč 1 500 Kč 
Spojovací materiál 316 Kč 66 Kč 400 Kč 
Řazení 
Láhev 5 988 Kč 1 592 Kč 7 580 Kč 
On/off ventil 190 Kč 50 Kč 240 Kč 
Regulátor tlaku 2 157 Kč 573 Kč 2 730 Kč 
Ventily 5 096 Kč 1 355 Kč 6 450 Kč 
Píst řazení 1 134 Kč 301 Kč 1 435 Kč 
Sval spojka 2 627 Kč 698 Kč 3 325 Kč 
Hadice, fitinky 790 Kč 210 Kč 1 000 Kč 
Spojovací materiál 395 Kč 105 Kč 500 Kč 
Výfukový systém 
Výfukové potrubí 19 750 Kč 5 250 Kč 25 000 Kč 
Tlumič 9 480 Kč 2 520 Kč 12 000 Kč 
Pohonný systém celkem 393 087 Kč 93 144 Kč 497 579 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
  
 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
 
Skupina Podskupina Položky Bez DPH DPH Cena 
El
ek
tr
o
n
ik
a 
Elektronika 
ECU 51 350 Kč 13 650 Kč 65 000 Kč 
Odpojovač 395 Kč 105 Kč 500 Kč 
Displej 3 950 Kč 1 050 Kč 5 000 Kč 
Konektory 3 950 Kč 1 050 Kč 5 000 Kč 
Kabeláž 3 950 Kč 1 050 Kč 5 000 Kč 
Datalogger 19 750 Kč 5 250 Kč 25 000 Kč 
Vysílačka 1 185 Kč 249 Kč 1 500 Kč 
Telemetrie 7 505 Kč 1 576 Kč 9 500 Kč 
Regulátor dobíjení 2 765 Kč 581 Kč 3 500 Kč 
Baterie 3 002 Kč 630 Kč 3 800 Kč 
Vypínače 474 Kč 100 Kč 600 Kč 
Elektronika celkem 98 276 Kč 25 291 Kč 124 400 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
 
Skupina Bez DPH DPH Cena 
Aerodynamika celkem 188 178 Kč 39 517 Kč 238 200 Kč 
Rám celkem 91 640 Kč 24 360 Kč 116 000 Kč 
Podvozek Celkem 294 822 Kč 75 994 Kč 373 193 Kč 
Pohonný systém celkem 393 087 Kč 93 144 Kč 497 579 Kč 
Ovládací prvky celkem 73 960 Kč 19 043 Kč 93 620 Kč 
Elektronika celkem 98 276 Kč 25 291 Kč 124 400 Kč 
Celkem 1 139 964 Kč 277 348 Kč 1 442 992 Kč 
Rezerva 8% 91 197 Kč 19 151 Kč 115 439 Kč 
Celkem včetně rezervy 1 231 161 Kč 296 499 Kč 1 558 431 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
Skupina Podskupina Položky Bez DPH DPH Cena 
O
vl
ád
ac
í p
rv
ky
 
Sedačka 
Materiál na formu 11 850 Kč 3 150 Kč 15 000 Kč 
Obrábění formy 15 800 Kč 4 200 Kč 20 000 Kč 
Karbon na výrobu 6 320 Kč 1 680 Kč 8 000 Kč 
Ohranění 95 Kč 25 Kč 120 Kč 
Držáky / podložky 395 Kč 105 Kč 500 Kč 
Kokpit 
Pasy 9 875 Kč 2 074 Kč 12 500 Kč 
Ochrana hlavního oblouku 1 185 Kč 249 Kč 1 500 Kč 
Volant 
Materiál na formy 1 975 Kč 525 Kč 2 500 Kč 
Obrábění forem 11 060 Kč 2 940 Kč 14 000 Kč 
Karbon na výrobu 3 950 Kč 1 050 Kč 5 000 Kč 
Lepení 1 185 Kč 315 Kč 1 500 Kč 
Spojovací materiál 237 Kč 63 Kč 300 Kč 
Pedály 
Materiál 2 765 Kč 735 Kč 3 500 Kč 
Obrábění 4 740 Kč 1 260 Kč 6 000 Kč 
Ložiska 395 Kč 105 Kč 500 Kč 
Spojovací materiál 237 Kč 63 Kč 300 Kč 
Mechanismus ovládaní 1 185 Kč 315 Kč 1 500 Kč 
Pojezdové lože 711 Kč 189 Kč 900 Kč 
Ovládací prvky celkem 73 960 Kč 19 043 Kč 93 620 Kč 
  
 
Testování 
Položka Cena bez DPH DPH Cena celkem 
Pneumatiky 33 180 Kč 8 820 Kč 42 000 Kč 
Pohonné hmoty 3 950 Kč 1 050 Kč 5 000 Kč 
Pronájem testovací plochy 7 900 Kč 2 100 Kč 10 000 Kč 
Doprava na testování 6 715 Kč 1 785 Kč 8 500 Kč 
Ostatní náklady na údržbu vozu 11 850 Kč 3 150 Kč 15 000 Kč 
Celkem 63 595 Kč 16 905 Kč 80 500 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
 
Propagace 
Položka Cena bez DPH DPH  Cena celkem 
Týmové oblečení  51 350 Kč 13 650 Kč 65 000 Kč 
Uspořádání slavnostního odhalení 15 800 Kč 4 200 Kč 20 000 Kč  
Brožury 6 320 Kč 1 680 Kč 8 000 Kč  
Roll up 3 950 Kč 1 050 Kč 5 000 Kč  
Další reklamní materiály 41 080 Kč 10 920 Kč 52 000 Kč  
Celkem 118 500 Kč 31 500 Kč 150 000 Kč  
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
 
Ostatní 
Položka Cena bez DPH DPH  Cena celkem 
Pronájem dílny 53 892 Kč 11 317 Kč 68 218 Kč  
Pronájem kanceláře 50 993 Kč 10 709 Kč 64548 Kč 
Pronájem licence na software 101 120 Kč 21 235 Kč 128 000 Kč  
Celkem 206 005 Kč 43 261 Kč 260 766 Kč  
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
 
  
  
 
 
Závody 
FS Italy 
Položka Cena bez DPH DPH 21 % Cena celkem 
Platba startovného 30 363 Kč 6 376 Kč 38 434 Kč  
Pohonné hmoty  20 348 Kč 4 273 Kč 25 757 Kč  
Dálniční poplatky  16 934 Kč 3 556 Kč 21 435 Kč  
Ubytování na závodech pro 25 osob 40 573 Kč 8 520 Kč 51 358 Kč  
Strava na závodech pro 25 osob 27 650 Kč 5 807 Kč 35 000 Kč  
Sada nových pneumatik 15 417 Kč 3 238 Kč 19 515 Kč  
Nová olejová náplň motoru 1 669 Kč 351 Kč 2 113 Kč  
Cestovní a úrazové pojištění v zahraničí pro 25 osob 9 678 Kč 2 032 Kč 12 250 Kč  
Pojištění vozu  3 390 Kč 712 Kč 4 291 Kč  
Celkem FS Italy 166 021 Kč 34 864 Kč  210 153 Kč  
FS Czech 
Položka Cena bez DPH DPH 21 % Cena celkem 
Platba startovného 29 031 Kč 6 096 Kč 36 748 Kč  
Pohonné hmoty  2 148 Kč 451 Kč 2 719 Kč  
Ubytování na závodech pro 25 osob 30 229 Kč 6 348 Kč 38 264 Kč  
Strava na závodech pro 25 osob 27 650 Kč 5 807 Kč 35 000 Kč  
Sada nových pneumatik 15 417 Kč 3 238 Kč 19 515 Kč  
Nová olejová náplň motoru 1 669 Kč 351 Kč 2 113 Kč  
Celkem FS Czech 106 144 Kč 22 290 Kč 134 359 Kč 
ZF Race Camp 
Položka Cena bez DPH DPH Cena celkem 
Pohonné hmoty  12 441 Kč 2 613 Kč  15 748 Kč  
Ubytování na závodech pro 25 osob 24 866 Kč 5 222 Kč  31 476 Kč  
Strava na závodech pro 25 osob 27 650 Kč 5 807 Kč  35 000 Kč  
Sada nových pneumatik 15 417 Kč 3 238 Kč  19 515 Kč  
Nová olejová náplň motoru 1 669 Kč 351 Kč  2 113 Kč  
Cestovní a úrazové pojištění v zahraničí pro 25 osob 9 678 Kč 2 032 Kč  12 250 Kč  
Pojištění vozu  3 390 Kč 712 Kč  4 291 Kč  
Celkem ZF Race Camp 95 110 Kč 19 973 Kč 120 393 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
  
  
 
 
Příloha D – Vyhodnocení writestormingu 
Za účelem doplnění seznamu rizik byla využita metoda writestormingu. Bylo dotázáno 
10 členu, kteří mají již zkušenost s realizací obdobného projektu 
Znění otázky: „Napište 5 různých rizik, které mohou negativně ohrozit průběh a zdárné 
dokončení projektu Formula Student 2017 realizovaný týmem UWB Racing Team 
Pilsen.“ Následující tabulka a graf zobrazují výsledky dotazování.  
Odpověď 
Člen 
Četnost 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
č. 1  Nedostatek financí ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
 
■ 9 
č. 2 Nedostatek lidí v týmu ■ ■ 
 
■ ■ 
   
■ ■ 6 
č. 3 Vážné poškození vozu před nebo během závodů 
  
■ ■ 
  
■ ■ ■ ■ 6 
č. 4 Nedodržení časového harmonogramu ■ 
    
■ ■ 
 
■ ■ 5 
č. 5 Špatný konstrukční návrh 
 
■ 
   
■ ■ ■ 
  
4 
č. 6 Pozdní nebo nekvalitní dodávky od dodavatele 
 
■ ■ 
      
■ 3 
č. 7 Nepochopení pravidel 
    
■ ■ ■ 
   
3 
č. 8 Politická situace v místě konání závodů 
  
■ 
    
■ 
  
2 
č. 9 Nesplnění podmínek reportů 
   
■ 
   
■ 
  
2 
č. 10 Nízká podpora ze strany univerzity 
   
■ 
    
■ 
 
2 
č. 11 Nepředání zkušeností nováčkům ■ 
         
1 
č. 12 Nezajištění výrobních kapacit ■ 
         
1 
č. 13 Nevhodný výběr materiálu 
 
■ 
        
1 
č. 14 Epidemie v týmu 
  
■ 
       
1 
č. 15 Nedostatečné znalosti 
    
■ 
     
1 
č. 16 Nedostatek odborné literatury 
    
■ 
     
1 
č. 17 Odchod nepostradatelného pracovníka 
     
■ 
    
1 
č. 18 Ztráta motivace členů 
        
■ 
 
1 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 2017 
Ze získaných údajů je zřejmé, že převážná většina členů vidí jako největší riziko 
nedostatek finančních prostředků a lidských zdrojů. 
  
 
Abstrakt 
 
 
KAŠOVÁ, Kateřina. Projekt a jeho plán. Plzeň, 2017. 59 s. Bakalářská práce. 
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 
 
 
Klíčová slova: projektové řízení, projekt, plán, Formula Student 
 
 
Předložená práce je zaměřena na projektové řízení. Hlavním cílem této práce je aplikovat 
pojmy projektového řízení z teoretické části na projekt realizovaný v praxi. Popisovaný 
projekt nese název Formula Student 2017 a je realizovaný na Západočeské univerzitě 
v Plzni. Cílem projektu je sestavit tým ze studentů dané univerzity, postavit vůz 
formulové typu dle pravidel organizace SAE a s vozem absolvovat alespoň jeden 
mezinárodní závod. Vzhledem k rozsahu tohoto projektu je práce vytvořena za účelem 
efektivního řízení jednotlivých aktivit v projektu. Výsledkem práce je navržený logický 
rámec a plán projektu (plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů, plán nákladů, plán 
komunikace a plán řízení rizik včetně analýzy rizik s návrhem jejich ošetření). Tyto 
výstupy poskytují ucelený náhled na projekt Formula Student a jsou využívány k jeho 
plánování, organizaci a řízení. 
  
  
 
Abstract 
 
 
KAŠOVÁ, Kateřina. Project and its plan. Plzeň, 2017. 59 s. Bachelor Thesis. University 
of West Bohemia. Faculty of Economics. 
 
 
 
Key words: project management, project, plan, Formula Student 
 
Subject of this thesis is a project management. Main target is to apply project management 
theory on an already realised project. The described project is Formula Student 2017, 
realised at the University of West Bohemia. The aim of the project is to create a team 
comprised of the university students, build a formula-like racing car based on the rules of 
the SAE organisation and to compete in at least one international racing event. Due to the 
extent of the project, this thesis has been written to effectively manage certain aspects and 
activities of the project. The main output is a theoretical and logical framework and a 
project design (the extension of the project, its schedule, resources design, costs 
extension, communication plan and a crisis management framework including the crisis 
analysis and a possible solution). These outputs allow us to get a complex view of the 
Formula Student project and are used for the organising, scheduling and managing the 
whole project. 
 
